

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021

**"Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31
pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482950257/0100

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce

objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec", a ke které smluvní strany dne 13.01.2022 uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky:
 - a) Statutárního města Liberec jako vlastníka objektu na posouzení provozu v ulici Zeyerova a navazujících křižovatek,
 - b) objednatele na možnosti využití fotovoltaických panelů na střeše objektu a
 - c) objednatele na rozšíření vizualizace o okolí objektu.

Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro společné povolení o dopravně-inženýrské posouzení a analýzu využití fotovoltaiky a zpracování výsledků do návrhu silnoproudé elektrotechniky, dále je potom potřeba rozšířit vizualizaci o vizualizaci úprav zahrady - zahradnické, parkové a sportovní části.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje:
 - a) v části projektové dokumentace pro společné povolení o dopravně-inženýrské posouzení ulice Zeyerova a navazujících křižovatek a analýzu využití fotovoltaiky a zpracování výsledků do návrhu silnoproudé elektrotechniky, a
 - b) v části vizualizace o vizualizace úprav zahrady - zahradnické, parkové a sportovní části.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny:
 - a) za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) smlouvy, která se navyšuje o 47.000,00 Kč bez DPH, tj. 56.870,00 Kč včetně DPH, a
 - b) za zpracování vizualizace uvedené v článku VII. odst. 2 písm. d) smlouvy, která se navyšuje o 13.100,00 Kč bez DPH, tj. 15.851,00 Kč včetně DPHčímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy o částku 60.100,00 Kč bez DPH, tj. 72.721,00 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	3.590.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	60.100,00 Kč

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	3.650.100,00 Kč
DPH	766.521,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	4.416.621,00 Kč

5. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech stanovených smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 272/22/RK ze dne 08.02.2022.

V Liberci dne 24.03.2022

V Liberci dne 21.03.2022

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David
jednatel