

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/154/16 ze dne 14.3.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801- Obec
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta MČ Brno-střed
Zastoupený ve věcech technických: **Odbor školství sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)**
ÚMČ Brno-střed:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru,
Soňa Mrkvicová, investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jaromír Pelinka, MBA**,
ředitel Divize Morava, na základě pověření
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Radim Machula**,
ředitel pro oblast Brno, Divize Morava
vedený u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 smlouvu o dílo na akci „**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu**“ – č.j. MCBS/2020/0183798/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací a odpočtu méněprací, které jsou zahrnuty ve změnových listech č. 05, 09 a 11. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku VII. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla:

Cena bez DPH	50 425 134,34 Kč
DPH 21%	10 589 278,21 Kč
Cena celkem vč. DPH	61 014 412,55 Kč

2. v článku VII. odst. 2. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací** (dále jen **Rozpočet**), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. 05, 09 a 11, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 5** této smlouvy.“

3. v článku XVI. odst. 11. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 4 doplňuje nová příloha v tomto znění:

„**Příloha č. 5 / Soupisy prací změnových listů č. 05, 09 a 11**“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 2, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy o dílo) – Soupisy prací změnových listů č. 05, 09 a 11“.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nejsou dotčeny nároky zhotovitele (např. na posun termínů a lhůt uvedených v čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo) vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele s předáním pravomocného stavebního povolení.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 154. schůzi RMČ Brno-střed dne 14.3.2022, č. usnesení RMČ/2022/154/16

Příloha:

- 1) Soupisy prací změnových listů č. 05, 09 a 11

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne.....

V Brně dne.....

.....
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Radim Machula
ředitel pro oblast Brno

Starosta

Divize Morava