

## Soupis objektů

### Stavba: Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3
C000	Ostatní a vedlejší náklady	7 104 656,32	7 104 656,32
C001-4	Příprava území	5 772 671,75	5 772 671,75
C101-4.1	Silnice II/487	33 508 695,96	33 508 695,96
C101-4.2	Silnice II/487 - nezpůsobilé náklady	309 144,90	309 144,90
C122-4	Místní komunikace a sjezdy - Hovězí	273 563,32	273 563,32
C123-4	Místní komunikace a sjezdy - Huslenky	167 935,97	167 935,97
C130-4A	Provizorní dopravní značení	1 136 918,86	1 136 918,86
C130-4B	Trvalé dopravní značení	441 547,80	441 547,80
C211-4	Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo	1 979 076,03	1 903 137,06
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	Dodatečné práce		1 381 875,24
3.02	Neprovedené práce		-1 457 814,19
C212-4	Opěrná zeď v km 1,400-1,450 vlevo	4 667 999,83	4 667 999,83
C213-4	Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo	45 911 893,87	46 142 040,66
<i>Z toho ZBV</i>			
3.03	Dodatečné práce		315 753,17
3.04	Neprovedené práce		-85 606,38
C707-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/1 a 12831/3	932 392,97	932 392,97
C708-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/3	46 440,05	46 440,05
C801-4	Vegetační úpravy	376 950,43	376 950,43

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 97 396 128,00 Kč**

#### Dodatek č. 2:

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>5 468 869,21 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-235 109,14 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>5,62%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-0,24%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>102 629 888,07 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>5,86%</b>

**Dodatek č. 3:**

---

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>1 697 628,41 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-1 543 420,57 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>1,74%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-1,58%</b>
<hr/>	
<b>Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:</b>	<b>102 784 095,91 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>21 584 660,14 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>9,18%</b>
 <b>Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]:</b>	 <b>124 368 756,05 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 31.3.2022

Datum: 31.3.2022