

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 3.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	224311114.	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	M	180,000	327,600	147,600	1 614,28	290 570,40	528 838,13	238 267,73	82,00
497	153821112.	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN	M	420,000	516,000	96,000	807,14	338 998,80	416 484,24	77 485,44	22,86
Celkem								629 569,20	945 322,37	315 753,17	50,15

Za zhotovitele:

Datum: 31.3.2022

Za objednavatele:

Datum: 31.3.2022