

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 17.02.2022 na zhotovení stavby  
„Výměna střešní krytiny objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská  
s.r.o., Na Kopečku, Třeboň“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/6751/22

Číslo zakázky zhotovitele: 22010

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

**Zhotovitel: AQUARES, spol. s.r.o.**

se sídlem: Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou

zapsaný v OR: C 3535 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený: Mgr. Rudolfem Kalkusem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

IČ: 60069929

DIČ: CZ60069929

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.02.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 17.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Výměna střešní krytiny objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská s.r.o., Na Kopečku, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 186/2022-97 ze dne 29.03.2022 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6751/22 ze dne 17.02.2022 na zhotovení stavby „Výměna střešní krytiny objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská s.r.o., Na Kopečku, Třeboň“, se společností AQUARES, spol. s.r.o., IČ 60069929, Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla v celkové ceně - 161.116,53 Kč bez DPH (- 194.951,00 Kč vč. DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

### II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to na základě potřeby provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla (z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 17.02.2022, včetně DPH (908.908,00 Kč bez DPH)	1.099.778,68 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (- 161.116,53 Kč bez DPH)	- 194.951,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (747.791,47 Kč bez DPH)	904.827,68 Kč

### III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 31.03.2022

Ve Stráži nad Nežárkou dne 31.03.2022

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta

.....  
Mgr. Rudolf Kalkus  
jednatel