

# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 11 – 9253 – 0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

Přístaviště Strážnice

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM

#### Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], předseda představenstva  
[REDAKCE], místopředseda představenstva  
[REDAKCE], členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 – 9253 – 0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2021, dodatku č. 4 ze dne 23. 8. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2021, upravuje takto:

**1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:**

„f) bod C – 2) ..... do 31. 03. 2022“

**a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:**

„f) bod C – 2) ..... do 31. 06. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 – 9253 – 0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2021, dodatku č. 4 ze dne 23. 8. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Strážnice					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 6</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b> 16.03.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna dílčího termínu plnění.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	Datum zjištění změny					16.03.2022
<p><b>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</b> K posunu termínu plnění u bodu C - 2 dochází v důsledku probíhajícího řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy. I nadále je v procesu řešení otázka majetkoprávních vztahů ve formě koordinační smlouvy mezi Povodím Moravy a Ředitelstvím vodních cest. Na tomto vypořádání závisí i vyjádření Povodí Moravy k PD a toto vyjádření je nezbytnou přílohou žádosti o kácení dřevin na pozemku Povodí Moravy. Z tohoto důvodu dochází k dalšímu posunu termínu plnění. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi žádáme o posun termínu plně bodu C - 2 do 31. 06. 2022.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je posun termínu plnění.</b></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek): -</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
<b>VLIV NA CENU</b> (ceny jsou uváděny bez DPH)	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		1.280.000,- Kč
Cena SoD po změně		1.280.000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Nedojde k překročení konečného termínu plnění.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k pouze k posunu dílčího termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/125/P/SoD/2019	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu: C-2), D, E</i>	540.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	