

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	0092 / 2022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1299/20 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupen: prof. MUDr. Martinou Koziar Vašákovou Ph.D., náměstkyní pro zdravotní péči
IDDS: pv8aaxd

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 4G eval s.r.o.
Se sídlem: Pod Havlínem 217, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Zastoupen: [redacted] jednatelkou
IČO: 04744683
DIČ: CZ04744683
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 282680808 /0300
Zapsán: pod sp. zn. C 252777, vedenou u Městského soudu v Praze
IDDS: tqxi9xe

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2020 *Smlouvu o dílo* (evidovanou objednatelem pod číslem 1299/20), jež se týkala zpracování evaluace projektu *Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova* (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že do projektu (jehož název byl v průběhu trvání projektu změněn na *Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší*) byl ke dni 01.01.2022 zahrnut nový pilotní provoz a došlo k prodloužení trvání celého projektu do 31. října 2022, dohodly se smluvní strany, že součástí plnění bude rovněž evaluace nově zahrnutého pilotního provozu, přičemž dojde ke změně termínu odevzdání prefinální a finální verze závěrečné evaluační zprávy (při zachování původně sjednané celkové ceny plnění). Zahrnutím nového pilotního provozu do evaluace a změnou termínu plnění závěrečné evaluační zprávy nedojde k podstatnému navýšení hodnoty závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Čl. 2 – Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně:

a) v čl. 3 **Termín a způsob plnění** se za text první věty odstavce 9. nově vkládá věta:

„Přefinální verzi závěrečné evaluační zprávy předloží zhotovitel k připomínkám objednateli nejpozději 45 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro předání finální verze závěrečné evaluační zprávy.“

2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Příloze A – *Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy* (dále jen „Příloha A Smlouvy“), a to konkrétně:

a) v kapitole **I. Účel a fáze evaluace** text poslední odrážky nově zní:

- ***„prefinální verze závěrečné evaluační zprávy – nejpozději do 31. května 2022 a finální verze závěrečné evaluační zprávy po prezentaci výsledků evaluace, včetně informačního letáku – nejpozději do 15. července 2022.“***

b) v kapitole **V. Požadované výstupy a jejich forma** text poslední věty na straně 3 Přílohy A Smlouvy nově zní:

“Závěrečná evaluační zpráva bude dokončena a předána objednateli nejpozději do 15. července 2022.“

c) v kapitole **VI. Harmonogram plnění zakázky** text posledních dvou odrážek nově zní:

- ***„do 31. května 2022 předložení přefinální verze závěrečné evaluační zprávy objednateli a po vypořádání připomínek objednatele k přefinální verzi závěrečné evaluační zprávy realizace závěrečné prezentace***
- ***nejpozději 15. července 2022 předání finální verze závěrečné evaluační zprávy a návrhu informačního letáku objednateli.“***

3. Smluvní strany se dohodly na změnách v Příloze E – *Formulář nabídky s návrhem realizace předmětu plnění Smlouvy* (dále jen „Příloha E Smlouvy“), a to konkrétně:

a) v kapitole **Metodologický postup pro jednotlivé fáze evaluace** text posledních tří odrážek na straně 3 Přílohy E Smlouvy nově zní:

- ***„prefinální verze závěrečné evaluační zprávy – do 31. 5. 2022***
- ***prezentace výsledků evaluace (podklady do 30. 6. 2022) včetně informačního letáku – do 30. 6.2022***
- ***finální verze závěrečné evaluační zprávy – do 15. 7. 2022.“***

b) v kapitole **Metodologický postup pro jednotlivé fáze evaluace** se původní Harmonogram na straně 11 Přílohy E Smlouvy ruší a nahrazuje Harmonogramem aktualizovaným ke dni 22.3.2022, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

4. S ohledem na skutečnost, že k prefinální verzi závěrečné evaluační zprávy se kromě objednatele bude vyjadřovat rovněž Řídící orgán projektu *Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší*, smluvní strany tímto nově sjednávají, že pokud Řídící orgán projektu *Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší* předloží objednateli eventuelní připomínky k prefinální verzi závěrečné evaluační zprávy v termínu po 30.6.2022, bude termín předání finální verze závěrečné evaluační zprávy změněn tak, aby měl zhotovitel 10 pracovních dnů na zapracování eventuelních připomínek Řídícího orgánu projektu *Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší* do finální verze závěrečné evaluační zprávy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají platná a účinná. V případě rozporu mezi Přílohou A Smlouvy a Přílohou E Smlouvy (*Formulář nabídky s návrhem realizace předmětu plnění*) má přednost Příloha A Smlouvy.

Čl. 3 – Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a je oběma smluvními stranami podepsán elektronicky.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí na své náklady objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 (Harmonogram aktualizovaný ke dni 22.3.2022).

Tento Dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

v Praze dne
Objednatel:
ČR – Ministerstvo zdravotnictví

v Praze dne
Zhotovitel:
4G eval s.r.o.



...

