

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2016/OSM/462/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

LUS, s.r.o
se sídlem: Boleslavská 10, Luštěnice 294 42
jednatel/zastoupená: Ing. Pavlem Pavlíčkem, jednatelem
IČ: 62028740
DIČ: CZ 62028740
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je: „ ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu –
stavební úpravy – kuchyň a jídelna “. a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 10.8.2016.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby , které jsou
uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	299 638,57 Kč
DPH 21 %	62 924,00 Kč
vč. DPH	362 563,00 Kč (+0,43 Kč zaokrouhleno)

Celková cena díla včetně víceprací:
Cena díla vč. DPH 5 807 545,55 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne : 24. 08. 2016

V Praze dne : 23. 8. 2016



LUS, s.r.o.
Boleslavská 10
294 42 LUŠTĚNICE
IČO 620 28 740

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - stavební úpravy - kuchyň a jídelna.**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **LUS, s.r.o.**
Boleslavská 10
29442 Luštěnice

IČ: **62028740**

DIČ: **CZ62028740**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 300,00
PSV	110 167,57
MON	141 171,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 638,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 638,57 CZK
Základní DPH	21 %	62 924,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH

362 563,00 CZK

v _____

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			48 300,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			58 455,07
784	Malby	PSV			51 712,50
M21	Elektromontáže	MON			67 021,00
M52	Montáž výtahu	MON			74 150,00
Cena celkem					299 638,57


Položkový rozpočet

ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - stavební úpravy - kuchyň a jídelna.

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 41		Název položky				48 300,00		0
11		Stropy a stropní konstrukce	kpl	1,00000	8 650,00	8 650,00	0	0
		Statické zabezpečení konstrukci pro nerez kontrukt., podchycení kci,						
212		Jádrové vrtání a úprava konstrukci	kpl	1,00000	18 650,00	18 650,00	0	0
33		statické posouzení	kpl	1,00000	8 600,00	8 600,00	0	0
44		Bourací práce, likvidace suti	kpl	1,00000	12 400,00	12 400,00	0	0
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				58 455,07		0,24698
5	771990010RA0	Výbourní keramické nebo teracové dlažby	m2	48,05200	134,00	6 438,97	0	0
6	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,05000	60,00	2 883,00	0,00021	0,01009
7	771575206R00	Montáž podlah keram., rezné relief., tmel, 20x10 cm	m2	48,05000	395,00	18 979,75	0,00493	0,23689
8	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	48,05000	247,00	11 868,35	0	0
9	1	SPCM dlažba	m2	53,00000	345,00	18 285,00	0	0
Díl: 784		Malby				51 712,50		0,3743
10	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	985,00000	14,50	14 282,50	0,0001	0,0985
11	784122112R00	Malba	m2	985,00000	38,00	37 430,00	0,00028	0,2758
Díl: M21		Elektromontáže				67 021,00		0
12	1	provedení změn-varna- pro zachování stávajících ZP, konvektomat,smažiči pánve,	kpl	1,00000	38 786,00	38 786,00	0	0
13	2	Přemístění osvětlení, změkčovač vody, úprava chodba, křížení s VZT	kpl	1,00000	28 235,00	28 235,00	0	0
Díl: M52		Montáž výtahu				74 150,00		0
14	1	Statické posouzení změn	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00	0	0
15	2	Projektová dokumentace	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	0	0
16	3	Bourací práce spojené s úpravou výtahu	kpl	1,00000	32 650,00	32 650,00	0	0
17	4	Dodatečná výtuzň - uhlíková , Pruvlak	kpl	1,00000	25 400,00	25 400,00	0	0

Městská část Praha 9
Úřvan:



Zveřejněno od do

Schváleno usnesením MČ č. 452/16

Schváleno usnesením ZMČ č.

Vyhotovil:

Níže podepsaní členové Zastupitelstva
Městské části Praha 9 o s v ě d ě u j í
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,
platnost tohoto právního úkonu.

