

ouvy objednatele: S004P01K2HVW
ouvy zhotovitele:

H MĚSTO
HODONÍN



S004P01K2HVW

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

Výstavba bezbariérového výtahu + vstup do objektu Kasárenská 4, Hodonín

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **Městská bytová správa, spol. s r.o.**
Sídlo: Rodinova 691/4
695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Janou Bimkovou, jednatelekou společnosti
IČO: 63489953
DIČ: CZ699001303
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený:
ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: Ing. Ctiborem Lukášem, vedoucím odboru investic a údržby
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele:

objednatele:

- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: Výstavba bezbariérového výtahu + vstup do objektu Kasárenská 4, Hodonín

Místo: Hodonín, Kasárenská 4063/4 objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p.č. st. 8666 o výměře 1017 m² v k.ú. Hodonín

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Výstavba bezbariérového výtahu, včetně nového vstupu do objektu Kasárenská 4063/4**“ v rozsahu, jenž je specifikován položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce vč. oceněného soupisu prací, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům. Zhotovitel provede dílo na vlastní riziko a nebezpečí.

3.2. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy.

3.3. **Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen** položkového rozpočtu VZ (Příloha č. 1). V případě, že rozpočet takové položky neobsahuje, bude nacenění provedeno dle cenové soustavy **RTS platné při podpisu smlouvy.**

3.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace.**

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací:	do 3 dní od předání staveniště
ukončení prací	do 31. 12. 2022, nedovolí-li klimatické podmínky, nebo vyšší moc, bude v předstihu projednáno s Objednatelem
termín předání díla:	do 3 dní od ukončení prací

4.2. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provedení díla

4.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení díla se posune o počet dnů:
 - na které byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele
 - na které byly práce přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude dílo přerušeno a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1 bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště.

6. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
cena je dohodnuta na základě nabídky zhotovitele rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.
- 6.2. Celková smluvní cena bez DPH je dohodnuta ve výši:

2 913 204,22 Kč (slovy: dvě miliony devět set třináct tisíc dvě sta čtyři korun českých 22 hal.)

Zhotovitelem nebude vůči objednateli fakturována daň z přidané hodnoty z důvodu společné účasti obou stran ve skupině registrované k dani z přidané hodnoty (DIČ CZ699001303).

Cena je vyjádřena za kompletní provedení díla dle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude provedena do 15 dní od předání díla předávacím protokolem. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený TDS. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín odbor investic a údržby

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat odborně způsobilou osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznáměna objednateli**.

- 8.5. Stavbyvedoucí musí být **přítomen na stavbě denně** během pracovní doby, po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDS.
- 8.7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.8. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor, pracovník GP pověřený autorským dozorem, koordinátor BOZP, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozorovi denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.11. TDS vykonává na stavbě občasný dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu TDS uděleného v rámci výkonu technického dozoru. O udělení takového souhlasu TDS učiní zápis do stavebního deníku.**
- 8.12. O výsledcích kontrol provádí TDS zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.13. TDS, koordinátor BOZP a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.14. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDS a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla po obdržení stavebního povolení. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku a současně bude zhotovitelem vypracován protokol o předání a převzetí staveniště, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět dílo v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 17:00. Provádění stavebních a montážních prací ve dnech pracovního klidu je možno jen po dohodě s objednatelem.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště

11. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:**
- 11.2.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby** vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 11.2.2. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 11.2.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 11.2.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 11.2.5. **návrh provozního řádu,**

- 11.2.6. protokol o **zaškolení obsluhy**,
 - 11.2.7. stavební **deník** (deníky),
 - 11.2.8. osvědčení o **shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 11.2.9. **zápisy o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 11.2.10. **osvědčení a další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 11.3. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 11.4. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 11.5. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. REKLAMACE

- 12.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

- 13.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny dle bodu 3.4 této smlouvy.
- 13.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 13.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 13.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 13.6. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 13.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

Příloha č. 2: Časový harmonogram

V Hodoníně, dne 16.3.2022

Objednatel

Raz

Poa

.....

Lib

Sta

V Hodoníně, dne 16.3.2022

Zhotovitel

Raz

Poa

.....

Ing

jedr

SCHVALENO RM 15.3.2022, č.j. 5481, 5482

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202205** **Kasárenská 4, Hodonín, stavební úpravy - výtah a rampa**

Objednatel: **Městská bytová správa, spol. s r.o.** **IČO: 63489953**
 Rodinova 691/4 **DIČ:**
 69501 Hodonín

Zhotovitel: **IČO:**
 DIČ:


Vypracoval: **ing. Haflant**
 Jan

Rozpis ceny			Celkem
HSV			811 736,46
PSV			807 495,16
MON			1 243 372,60
Vedlejší náklady			50 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem bez DPH			2 913 204,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0
Snížená DPH	15 %	0
Základ pro základní DPH	21 %	0
Základní DPH	21 %	0
Zaokrouhlení		0

v Hodoníně, dne 16.3.2021

 _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Výtah	0,00				82
1	Výtah	0,00				82
SO 02	Rampa	0,00				14
1	Rampa	0,00				14
SO 03	Manipulační plocha	0,00				4
1	Manipulační plocha	0,00				4
Celkem za stavbu		0,00	2 913 204,22			100

Popis stavby: 202205 - Kasárenská 4, Hodonín, stavební úpravy - výtah a rampa

Popis objektu: SO 01 - Výtah

Popis rozpočtu: 1 - Výtah

Popis objektu: SO 02 - Rampa

Popis rozpočtu: 1 - Rampa

Popis objektu: SO 03 - Manipulační plocha

Popis rozpočtu: 1 - Manipulační plocha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				5
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				2
60	Omitky z hotových směsí	HSV				2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
8	Trubní vedení	HSV				0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				5
97H	HZS	HSV				3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
711	Izolace proti vodě	PSV				0
767	Konstrukce zámečnické	PSV				17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				3
776	Podlahy povlakové	PSV				5
784	Malby	PSV				3
M21	Elektromontáže	MON				2

M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				3
VN	Vedlejší náklady	VN				2
Cena celkem					2 913 204,22	100

Harmonogram výtah + rampa Kasarenská 4

činnost	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22
výběr projektanta													
projektová dokumentace													
vyjádření DOSS													
podání žádosti o stavební povolení													
stavební povolení													
výběr dodavatele stavby													
výroba výtahu													
montáž výtahu													
stavební práce rampa + vstup													
kolaudace													