



INGMAR

HARMONOGRAM OPRAVA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEKTORU Bx - Modřany

				DEN	
TÝDEN 12	21.03.2022	po	Podepsání smlouvy		1
	22.03.2022	Út			2
	23.03.2022	st			3
	24.03.2022	čt			4
	25.03.2022	pá			5
	26.03.2022	so			6
	27.03.2022	ne			7
TÝDEN 13	28.03.2022	po	Předání staveniště, přípravné práce, nákup materiálu. Kreslení výrobní dokumentace.		8
	29.03.2022	Út			9
	30.03.2022	st			10
	31.03.2022	čt			11
	01.04.2022	pá			12
	02.04.2022	so			13
	03.04.2022	ne			14
TÝDEN 14	04.04.2022	po	Schválení dokumentace KP	Výroba jednotlivých sestav	15
	05.04.2022	Út			16
	06.04.2022	st			17
	07.04.2022	čt			18
	08.04.2022	pá			19
	09.04.2022	so			20
	10.04.2022	ne			21
TÝDEN 15	11.04.2022	po	Výroba jednotlivých sestav		22
	12.04.2022	Út			23
	13.04.2022	st			24
	14.04.2022	čt			
	15.04.2022	pá			
	16.04.2022	so			

TÝDEN 16	17.04.2022	ne	Výroba jednotlivých sestav	25
	18.04.2022	po		26
	19.04.2022	Út		27
	20.04.2022	st		28
	21.04.2022	čt		29
	22.04.2022	pá		30
	23.04.2022	so		31
	24.04.2022	ne		32
TÝDEN 17	25.04.2022	po	Výroba jednotlivých sestav	33
	26.04.2022	Út		34
	27.04.2022	st		35
	28.04.2022	čt		36
	29.04.2022	pá		37
	30.04.2022	so		38
	01.05.2022	ne		39
	TÝDEN 18	02.05.2022		po
03.05.2022		Út	41	
04.05.2022		st	42	
05.05.2022		čt	43	
06.05.2022		pá	44	
07.05.2022		so	45	
08.05.2022		ne	46	
TÝDEN 19		09.05.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy, Montážní práce úsek ŠB09-ŠB06
	10.05.2022	Út	48	
	11.05.2022	st	49	
	12.05.2022	čt	50	
	13.05.2022	pá	51	
	14.05.2022	so	52	
	15.05.2022	ne	53	
	TÝDEN 20	16.05.2022	po	
17.05.2022		Út	55	
18.05.2022		st	56	
19.05.2022		čt	57	
20.05.2022		pá	58	
21.05.2022		so	59	

	22.05.2022	ne				60
TÝDEN 21	23.05.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB09-ŠB06		61
	24.05.2022	Út				62
	25.05.2022	st				63
	26.05.2022	čt				64
	27.05.2022	pá				65
	28.05.2022	so				66
	29.05.2022	ne				67
TÝDEN 22	30.05.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB06-ŠB03		68
	31.05.2022	Út				69
	01.06.2022	st				70
	02.06.2022	čt				71
	03.06.2022	pá				72
	04.06.2022	so				73
	05.06.2022	ne				74
TÝDEN 23	06.06.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB06-ŠB03		75
	07.06.2022	Út				76
	08.06.2022	st				77
	09.06.2022	čt				78
	10.06.2022	pá				79
	11.06.2022	so				80
	12.06.2022	ne				81
TÝDEN 24	13.06.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB06-ŠB03		82
	14.06.2022	Út				83
	15.06.2022	st				84
	16.06.2022	čt				85
	17.06.2022	pá				86
	18.06.2022	so				87
	19.06.2022	ne				88
TÝDEN 25	20.06.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB06-ŠB03		89
	21.06.2022	Út				90
	22.06.2022	st				91
	23.06.2022	čt				92
	24.06.2022	pá				93
	25.06.2022	so				94

TÝDEN 26	26.06.2022	ne	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB06-ŠB03		95
	27.06.2022	po				96
	28.06.2022	Út				97
	29.06.2022	st				98
	30.06.2022	čt				99
	01.07.2022	pá				100
	02.07.2022	so				101
	03.07.2022	ne				102
TÝDEN 27	04.07.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB03 - BL2		103
	05.07.2022	Út				104
	06.07.2022	st				105
	07.07.2022	čt				106
	08.07.2022	pá				107
	09.07.2022	so				108
	10.07.2022	ne				109
TÝDEN 28	11.07.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB03 - BL2		110
	12.07.2022	Út				111
	13.07.2022	st				112
	14.07.2022	čt				113
	15.07.2022	pá				114
	16.07.2022	so				115
	17.07.2022	ne				116
TÝDEN 29	18.07.2022	po	Výroba jednotlivých sestav, povrchové úpravy	Montážní práce úsek ŠB03 - BL2		117
	19.07.2022	Út				118
	20.07.2022	st				119
	21.07.2022	čt				120
	22.07.2022	pá				121
	23.07.2022	so				122
	24.07.2022	ne				123
TÝDEN 30	25.07.2022	po		Montážní práce úsek ŠB09 - BL8		124
	26.07.2022	Út				125
	27.07.2022	st				126
	28.07.2022	čt				127
	29.07.2022	pá				128
	30.07.2022	so				129

	31.07.2022	ne			130
TÝDEN 31	01.08.2022	po	Montážní práce úsek ŠB09 - BL8		131
	02.08.2022	út			132
	03.08.2022	st			133
	04.08.2022	čt			134
	05.08.2022	pá			135
	06.08.2022	so			136
	07.08.2022	ne			137
	TÝDEN 32	08.08.2022			po
09.08.2022		út	139		
10.08.2022		st	140		
11.08.2022		čt	141		
12.08.2022		pá	142		
13.08.2022		so	143		
14.08.2022		ne	144		
TÝDEN 33		15.08.2022	po	Úklid, kontrola, odstranění nedodělků	
	16.08.2022	út	146		
	17.08.2022	st	147		
	18.08.2022	čt	148		
	19.08.2022	pá	149		
	20.08.2022	so	150		
	21.08.2022	ne	151		
	TÝDEN 34	22.08.2022	po		
23.08.2022		út	153		
24.08.2022		st	154		
25.08.2022		čt	155		
26.08.2022		pá	156		
27.08.2022		so	157		
28.08.2022		ne	158		
TÝDEN 35		29.08.2022	po	Předání díla	
	30.08.2022	út	160		
	31.08.2022	st	161		
	01.09.2022	čt	162		
	02.09.2022	pá	163		
	03.09.2022	so	164		

TÝDEN 36	04.09.2022	ne				165
	05.09.2022	po				166
	06.09.2022	út				167
	07.09.2022	st				168
	08.09.2022	čt				169
	09.09.2022	pá				170
		so				
		ne				