

Číslo smlouvy objednatele: S00285//2020/7  
Číslo smlouvy zhotovitele:


## Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**Příjemce: Městský obvod Hrabová**  
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupen Igorem Trávníčkem,  
starostou

**Dobré stavby s.r.o.**  
Serafinova 396/9  
719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem  
jednatelem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 25828495  
DIČ: CZ25828495

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### Čl. I

1. Smluvní strany dne 16.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ V průběhu realizace stavby byly objednatelem požadovány dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje čl. V Cena díla odst. 5.

#### Čl. II

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V Cena díla zní následovně.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH	16 292 529,72 Kč
D 2	206 125,59 Kč
D 4	289 652,96 Kč
D5	709 496,76 Kč
D6	952 896,60 Kč
D7	62 976,90 Kč
Celkem bez DPH	18 513 678,53 Kč
DPH	3 887 872,50 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>22 401 551,03 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Čl. III Závěrečné ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 89/1846 ze dne 23.3.2022.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtu

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostravě

---

**Igor Trávníček**  
starosta

---

**Ing. Martin Cigánek**  
jednatel

Příloha č. 1

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>62 976,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-75 575,50
1 - Zemní práce	-61 028,50
8 - Trubní vedení	9 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-22 700,00
998 - Přesun hmot	-847,00
PSV - Práce a dodávky PSV	138 552,40
741 - Elektroinstalace	5 500,00
762 - Konstrukce tesařské	-25 533,44
766 - Konstrukce truhlářské	26 909,90
767 - Konstrukce zámečnické	55 349,82
771 - Podlahy z dlaždic	-24 713,88
775 - Podlahy	101 040,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>62 976,90</b>