

Smlouva o dílo, dodatek č. 2

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.

se sídlem: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem
zastoupeno: MgA. Jiřím Antonínem Trnkou, ředitelem divadla
IČ: 712 94 821
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Mgr. Jan Mrákota, vedoucí hospodářské správy Činoherního studia
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Folknářská 1246/2, Děčín II – Nové Město,
405 02 Děčín
Zastoupen: Alešem Adamem, jednatelem
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
pověřená osoba k jednání: Lukáš Pivoňka

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy ze dne 07.12.2021 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly, na následujícím znění dodatku:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.12.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy 5. NP**“ včetně dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.01.2022.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednavatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele nebyla možná z ekonomických důvodů, které by objednavateli způsobily značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 29,58 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. č. 4.
4. Změna spočívá ve výměně staré, neopravitelné podlahy a nutného nového rozvodu elektroinstalace (trasy, zásuvky, vypínače), z důvodu zastaralého původního elektrického rozvodu, který již neodpovídá současným normám. Po odkrytí stávající podlahy bylo zjištěno, že stav podlahy, která měla být pouze opravena, je neopravitelný, dřevo bylo ztrouchnivělé, vyhnílé (doložena fotodokumentace). Fotodokumentace tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti s tímto zjištěním se strany dohodly, že zhotovitel vyrobí novou podlahu a provede nový elektrický rozvod v nabídkové ceně 145.468,- Kč bez DPH.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v ceně díla, část V. odst. 1 nově zní:

a) Cena díla je stanovena ve výši	637.269,17 Kč bez DPH
b) DPH (21%)	133.826,52 Kč

771.095,69 Kč s DPH

(slovy sedmsetšedesátjedentisícdevadesátpětkorunšedesátdevěthaléřů).

III. Závěrečné ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají bez změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno potvrzené vyhotovení a objednavatel druhé potvrzené vyhotovení.
4. Nedílnou součástí je:
 - nabídkový rozpočet na vícepráce
 - fotodokumentace.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

Objednatel:

V Děčíně dne:

Zhotovitel:

.....

.....