

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích**“ ze dne 22.12.2021

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**PROKAT invest s. r. o.**

IČO: 25238876

se sídlem: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 - Podolí

zastoupený: Ing. Vladimírem Škrlantem, jednatelem

tel.: xxx

DIČ: CZ25238876

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích**“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích, Plynovod, ÚT - ZMĚNY, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **227.884 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 227.884 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích, Plynovod, ÚT - ZMĚNY, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **78.570 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 78.570 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o souhrnnou částku 149.314 Kč bez DPH a bude tak činit celkem 690.179 Kč bez DPH.**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích, Plynovod, ÚT - ZMĚNY

V Domažlicích dne 31.03.2022

V Praze dne 29.03.2022

objednatel  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel  
PROKAT invest s. r. o.  
Ing. Vladimír Škrlant, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 124. jednání konaném dne 29.03.2022 usnesením č. 4668 a).

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.03.2022      Jméno a příjmení příkazce: xxx  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.03.2022      Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx  
Podpis: