

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3699/2021

ISPROFOND: 5213520021

a

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

společník 2:

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA

EUROVIA CS, a.s.

č.

S u b t e r r a a.s.

č. 20210282

GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD

Elektrizace železnic Praha a.s.

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 18. 08. 2021
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 30. 05. 2021
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j.65/2020-520-DOP/1
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací
 - 1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>)
 - 1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020

- 1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018
 - 1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1.vydání, leden 2018
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
 3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
 4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
 5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.
 6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
 7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
 - 7.1 Zhotovitel se zavazuje včas plnit finanční závazky vůči svým Podzhotovitelům, a to nejpozději ve lhůtě v souladu s Pod-článkem 1.15 Smluvních podmínek.
 - 7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
 - 7.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Technické specifikace – Všeobecné technické podmínky (dále též jen VTP), budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
 - 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle provedení 6 studentských exkurzí na Staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze/exkurzí jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
 - 7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
 - 7.6 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 7 této Smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekce] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
 - SO 04-10-01.1 Čelákovice – Mstětice, železniční svršek
 - SO 04-11-01 Čelákovice – Mstětice, železniční spodek
 - SO 04-60-01 Čelákovice – Mstětice, trakční vedení
 - 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejdůležitějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

- 15.3 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) ve věci činností prováděných v souvislosti s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF). Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – ZTP. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – Nástroje pro propojení Evropy (CEF), zajištění publicity stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.
- 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst.1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 Smluvních podmínek.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

20. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
 - Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo *(Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)*
 - Příloha č. 8 NEOBSAZENO
 - Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
 - Příloha č. 10 NEOBSAZENO
 - Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel

Zhotovitel

V..... dne

V Pardubicích dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Datum: 2021.09.24 09:46:23 +02'00'
.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

Datum: 2021.09.24 09:08:28 +02'00'
.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva S u b t e r r a a.:

Karel Švejda
31.03.2022 18:20
V zastoupení



Datum: 2021.09.24
11:07:13 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.



Datum: 2021.09.21
07:21:45 +02'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2021.09.27 09:46:57
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2021.09.22
11:00:47 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Janovský

Datum: 2021.09.22
08:20:55 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby [Rekapitulace – Ve všech úrovních členění])

Aspe
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby


Stavba : zm08_5213520021 - Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Varianta : IV -

Odbytová cena [Kč] : 2 172 000 000,00
Odbytová cena+DPH [Kč] : 2 628 120 000,00

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení		22	
	PS 00-01-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ			
	PS 03-01-01 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení			
	PS 04-01-01A Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A			
	PS 04-01-01B Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B			
	PS 05-01-01A žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A			
	PS 05-01-01B žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
	PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK			
	PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém			
	PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace			
	PS 03-02-03.2 Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK			
	PS 03-02-04.2 Čelákovice - Mochov, DOK a TK			
	PS 04-02-01 Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK			
	PS 05-02-01 žst. Mstětice, místní kabelizace			
	PS 05-02-02 žst. Mstětice, úpravy DK			
	PS 05-02-11 žst. Mstětice, ITZ			
	PS 05-02-12 žst. Mstětice, PZTS			
	PS 05-02-14 žst. Mstětice, sdělovací zařízení			
	PS 05-02-21 žst. Mstětice, kamerový systém			
	PS 05-02-22 žst. Mstětice, rozhlasové zařízení			
	PS 05-02-23 žst. Mstětice, informační systém			
	PS 05-02-31 žst. Mstětice, úpravy MRS			
	PS 99-02-01 Úpravy CDP Praha			
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT			
	PS 03-07-01 žst. Čelákovice, DDTS ŽDC			
	PS 04-03-02 Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4kV			
	PS 05-03-01 žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SŽDC			
	PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení			
	PS 05-03-12 žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě			
	PS 05-06-01 žst. Mstětice, DŘT			
	PS 05-07-01 žst. Mstětice, DDTS ŽDC			
	PS 99-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT			
	PS 99-07-01 InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC			
D.4	Ostatní technologická zařízení			
	SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy			
	SO 98-98 Všeobecný objekt			

E.1.1.1	Železniční svršek
	SO 00-10-01 Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati
	SO 04-10-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek
	SO 04-10-01.2 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK
	SO 05-10-01.1 žst. Mstětice, železniční svršek
	SO 05-10-01.2 žst. Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK
	SO 05-10-02.1 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek
	SO 05-10-02.2 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK
E.1.1.2	Železniční spodek
	SO 04-11-01 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek
	SO 04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací
	SO 04-11-01.2 Terénní a vegetační úpravy, kácení
	SO 05-11-01 žst. Mstětice, železniční spodek
	SO 05-11-02 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční spodek
E.1.10	Protihlukové objekty
	SO 04-50-01 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo
	SO 04-50-02 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo
	SO 05-50-01 žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo
E.1.2	Nástupiště
	SO 05-14-01 žst. Mstětice, nástupiště
E.1.3	Železniční přejezdy
	SO 03-13-02 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Čelákovice - Mochov
	SO 05-13-01 žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení
	SO 05-13-02 žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení
	SO 05-13-03 žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132
E.1.4	Mosty, propustky a zdi
	SO 04-20-01 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008
	SO 04-20-02 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103
	SO 04-20-03 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299
	SO 04-20-04 Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,822 - zrušení
	SO 04-20-05 Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408
	SO 04-20-06 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243
	SO 04-21-01 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330
	SO 04-21-02 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600
	SO 04-21-03 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení
	SO 04-21-04 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565
	SO 04-21-05 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103
	SO 04-21-06 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930
	SO 04-21-07 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737
	SO 04-21-08 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666
	SO 04-24-01 Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520
	SO 04-25-01 Čelákovice - Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455
	SO 04-25-02 Čelákovice - Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455
	SO 04-25-03 Čelákovice - Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280
	SO 05-20-01 žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670



	SO 05-21-01	žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569			
	SO 05-25-01	žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386			
	SO 05-25-02	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101			
	SO 05-25-03	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci			
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)				
	SO 04-74-08	Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice			
	SO 04-74-09	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky			
	SO 04-74-10	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu pos.link.			
	SO 04-74-12	Čelákovice - Mstětice, km 13,060 - úprava vedení nn ČEPRO			
	SO 04-74-13	Čelákovice - Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220kV ČEPS			
	SO 04-75-01	Čelákovice - Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455			
	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,093			
	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438			
	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,438			
	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,470			
	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelů Türk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470			
	SO 05-73-09	Úprava trasy kabelů OPTILINE v žkm 14,470			
	SO 05-74-01	žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice			
	SO 05-75-01	žst. Mstětice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836			
E.1.6	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
	SO 04-70-01	Čelákovice - Mstětice, kanalizace od propustku v st. km 11,930			
	SO 04-70-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000			
	SO 04-70-03	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace			
	SO 04-71-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodovod			
	SO 04-71-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000			
	SO 04-72-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255			
	SO 04-72-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887			
	SO 04-72-04	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263			
	SO 04-72-06	Čelákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581			
	SO 04-72-07	Čelákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630			
	SO 05-70-01	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace			
	SO 05-71-01	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka			
E.1.8	Pozemní komunikace				
	SO 00-30-01	Čelákovice - Mstětice, definitivní DZ			
	SO 04-30-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455			
	SO 04-30-02	Čelákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455			
	SO 04-30-03	Čelákovice - Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280			
	SO 04-31-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky			
	SO 04-31-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky			
	SO 04-31-03	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky			
	SO 04-31-04	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky			
	SO 04-31-05	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120)			
	SO 04-32-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací			
	SO 05-30-01	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950			
	SO 05-30-02	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati			

	SO 05-30-03	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati			
	SO 05-30-04	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace			
	SO 05-30-05	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům			
	SO 05-32-01	žst. Mstětice, zpevněné plochy			
E.1.9		Kabelovody, kolektory			
	SO 05-44-01	žst. Mstětice, kabelovod			
E.2		Pozemní stavební objekty			
	SO 04-40-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž			
	SO 04-40-02	Čelákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka			
	SO 04-40-03	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů			
	SO 04-40-04	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna			
	SO 04-42-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšehořovice			
	SO 04-42-02	Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met			
	SO 04-45-01	Čelákovice - Mstětice, demolice - stavebniny			
	SO 04-45-02	Čelákovice - Mstětice, demolice jiné			
	SO 04-45-03	Čelákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka			
	SO 05-40-02	žst. Mstětice, provozní budova			
	SO 05-40-03	žst. Mstětice, DAK - stavební část			
	SO 05-41-01	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu			
	SO 05-42-01	žst. Mstětice, drobná architektura			
	SO 05-43-01	žst. Mstětice, orientační systém			
	SO 05-45-01	žst. Mstětice, demolice drážní			
	SO 05-45-02	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova			
E.3.1		Trakční vedení			
	SO 03-60-01.2	žst. Čelákovice, trakční vedení			
	SO 04-60-01	Čelákovice - Mstětice, trakční vedení			
	SO 05-60-01	žst. Mstětice, trakční vedení			
	SO 05-60-02	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386			
E.3.4		Ohřev výměn			
	SO 03-64-01.2	žst. Čelákovice, EOVS			
	SO 05-64-01	žst. Mstětice, EOVS			
E.3.6		Rozvody VN, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
	SO 03-62-02.2	žst. Čelákovice, DOÚO			
	SO 03-62-02.3	NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50			
	SO 04-62-01	Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOÚO			
	SO 05-62-01	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení			
	SO 05-62-02	žst. Mstětice, DOÚO			
	SO 05-62-03	žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS			
E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí			
	SO 04-61-01	Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí			
	SO 05-61-01	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí			

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech smluvních a obchodních (bez podpisu smluvních dokumentů)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na ██████████

Jméno a příjmení	Ing. Adam Vaclík
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Telefon

██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice, IČO: 64511359	odpadové hospodářství	2,31
AŽD Praha spol. s r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 48029483	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení;D.2 Železniční sdělovací zařízení; PS 05-03-11; PS 05- 03-12; SO 98-98- část; SO 00- 10-01-část; SO 04-74-08; SO 05-73-01; SO 05-73-05; SO 05- 73-06; SO 05-73-07; SO 05-73- 08; SO 05-73-09; SO 05-74-01	12,17

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

[Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 9.1 Pokynů pro dodavatele.]

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	2023	2024	2025	2026									
						IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1		Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)	1353 dny?	01.11. 21	30.09. 25	[Gantt bar]													
2	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	1732 dny	01.11. 21	27.10. 26	[Gantt bar]													
3	PS 00-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
4	PS 03-01-01	žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
5	PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	1450 dny	01.11. 21	27.10. 26	[Gantt bar]													
6	PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
7	PS 05-01-01A	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	719 dny	29.06. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
8	PS 05-01-01B	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	719 dny	29.06. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
9	D.2	Železniční sdělovací zařízení	749 dny	30.05. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
10	PS 00-02-01.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
11	PS 00-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
12	PS 03-02-01.2	žst. Čelákovice, místní kabelizace	589 dny	30.05. 22	14.02. 24	[Gantt bar]													
13	PS 03-02-03.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	451 dny	30.05. 22	12.09. 23	[Gantt bar]													
14	PS 03-02-04.2	Čelákovice - Mochov, DOK a TK	589 dny	30.05. 22	14.02. 24	[Gantt bar]													
15	PS 04-02-01	Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
16	PS 05-02-01	žst. Mstětice, místní kabelizace	719 dny	29.06. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
17	PS 05-02-02	žst. Mstětice, úpravy DK	719 dny	29.06. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
18	PS 05-02-11	žst. Mstětice, ITZ	160 dny	15.02. 24	27.07. 24	[Gantt bar]													
19	PS 05-02-12	žst. Mstětice, PZTS	160 dny	15.02. 24	27.07. 24	[Gantt bar]													
20	PS 05-02-14	žst. Mstětice, sdělovací zařízení	156 dny	15.02. 24	23.07. 24	[Gantt bar]													
21	PS 05-02-21	žst. Mstětice, kamerový systém	95 dny	20.04. 24	23.07. 24	[Gantt bar]													
22	PS 05-02-22	žst. Mstětice, rozhlasové zařízení	95 dny	20.04. 24	23.07. 24	[Gantt bar]													
23	PS 05-02-23	žst. Mstětice, informační systém	95 dny	20.04. 24	23.07. 24	[Gantt bar]													
24	PS 05-02-31	žst. Mstětice, úpravy MRS	156 dny	15.02. 24	23.07. 24	[Gantt bar]													
25	PS 99-02-01	Úpravy CDP Praha	54 dny	20.06. 23	12.08. 23	[Gantt bar]													
26	D.3	Sílnoproudá technologie včetně DRT	749 dny	30.05. 22	27.07. 24	[Gantt bar]													
27	PS 03-07-01	žst. Čelákovice, DDTS ŽDC	366 dny	30.05. 22	19.06. 23	[Gantt bar]													
28	PS 04-03-02	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4kV	541 dny	30.05. 22	11.12. 23	[Gantt bar]													
29	PS 05-03-01	žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SŽDC	126 dny	10.02. 23	19.06. 23	[Gantt bar]													
30	PS 05-03-11	žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	126 dny	10.02. 23	19.06. 23	[Gantt bar]													
31	PS 05-03-12	žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě	126 dny	10.02. 23	19.06. 23	[Gantt bar]													
32	PS 05-06-01	žst. Mstětice, DRT	146 dny	15.02. 24	13.07. 24	[Gantt bar]													
33	PS 05-07-01	žst. Mstětice, DDTS ŽDC	160 dny	15.02. 24	27.07. 24	[Gantt bar]													
34	PS 99-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	14 dny	14.07. 24	27.07. 24	[Gantt bar]													
35	PS 99-07-01	lnS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC	241 dny	11.01. 23	12.09. 23	[Gantt bar]													
36	D.4	Ostatní technologická zařízení	790 dny	01.11. 22	20.02. 25	[Gantt bar]													
37	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	618 dny	01.11. 22	20.08. 24	[Gantt bar]													
38	SO 98-98	Všeobecný objekt	790 dny	01.11. 22	20.02. 25	[Gantt bar]													
39	E.1.1.1	Železniční svršek	1163 dny	30.05. 22	30.09. 25	[Gantt bar]													
40	SO 00-10-01	Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati	128 dny	05.08. 23	10.12. 23	[Gantt bar]													
41	SO 04-10-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	123 dny	13.09. 23	30.01. 24	[Gantt bar]													
42	SO 04-10-01.2	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	12 dny	11.08. 24	22.08. 24	[Gantt bar]													
43	SO 05-10-01.1	žst. Mstětice, železniční svršek	763 dny	30.05. 22	10.08. 24	[Gantt bar]													
44	SO 05-10-01.2	žst. Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	5 dny	26.09. 25	30.09. 25	[Gantt bar]													
45	SO 05-10-02.1	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek	35 dny	30.05. 22	19.02. 24	[Gantt bar]													
46	SO 05-10-02.2	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK	5 dny	26.09. 25	30.09. 25	[Gantt bar]													
47	E.1.1.2	Železniční spodek	969 dny	05.11. 21	30.08. 24	[Gantt bar]													
48	SO 04-11-01	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	537 dny	30.05. 22	07.12. 23	[Gantt bar]													
49	SO 04-11-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací	91 dny	01.06. 24	30.08. 24	[Gantt bar]													
50	SO 04-11-01.2	Terénní a vegetační úpravy, kácení	130 dny	05.11. 21	30.03. 22	[Gantt bar]													
51	SO 05-11-01	žst. Mstětice, železniční spodek	340 dny	09.08. 23	03.08. 24	[Gantt bar]													
52	SO 05-11-02	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční spodek	28 dny	30.05. 22	15.02. 24	[Gantt bar]													
53	E.1.10	Protihlukové objekty	297 dny	13.10. 23	25.08. 24	[Gantt bar]													
54	SO 04-50-01	Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	297 dny	13.10. 23	25.08. 24	[Gantt bar]													
55	SO 04-50-02	Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo	272 dny	02.11. 23	20.08. 24	[Gantt bar]													
56	SO 05-50-01	žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo	61 dny	15.02. 24	19.04. 24	[Gantt bar]													
57	E.1.2	Nástupiště	460 dny	11.01. 23	09.05. 24	[Gantt bar]													

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Příloha k nabídce

Příloha k nabídce

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

„Společnost Mstětice“

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

společník 2:

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Ing. Jiří Mareš
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Pod Plynojemem 17, 180 00 Praha 8 - Libeň

Mobil: +420 606 088 936, e-mail: MaresJ@spravazeleznic.cz

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Sekce – Stavební postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání	
Sekce 1 stavební	Sekce 2 - Stavební postup 1 etapa g	Vložení výhybek pro odbočku Záluží, aktivace odbočky	Nepřetržitá 30 dní	Výluky nelze realizovat dříve, než v roce 2023
	Sekce 3 - Stavební postup 2 všechny etapy	Rekonstrukce kolejí v traťovém úseku Čelákovice – Mstětice včetně napojení přeložky	Nepřetržitá 85 + 80 + 10 dní	Výluky nelze realizovat dříve, než v roce 2023
	Sekce 4 - Stavební postup 3 všechny etapy	Rekonstrukce kolejí v ŽST Mstětice včetně počernického záhlaví	208 dní postupně v 7 etapách	Výluky nelze realizovat dříve, než v roce 2023
		Ukončení stavební části stavby dle ZOV		8.2024
Sekce 5		Ukončení pro dokladovou část		6 měsíců od ukončení Sekce 1 stavební předpoklad 2.2025
Sekce 6		Ukončení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje		13 měsíců od ukončení Sekce 1 stavební

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: ucchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý a třetí odstavec, současný druhý odstavec se stává čtvrtým.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či jeho části.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marré uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušlení prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušlení práce] z důvodů na straně Zhotovitele.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen EUROVIA CS, a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost

Ustanovení (a), (1) a (3) pod-článku 1.15 se nepoužijí.

Podrobnosti a požadavky k ustanovení (2) pod článku 1.15:

- (i) Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi
- (ii) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.
- (iii) Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 217 200 000,-Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 108 600 000,- Kč.

4.2.1 Bankovní záruka za plnění díla

Doplňuje se nový pátý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do šestého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla.

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se nový čtvrtý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do pátého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

4.3 Zástupce zhotovitele

Jaroslav Bašta

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento pod-článek se nepoužije.

4.4.4

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách, se přímo podílely na plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Pododstavec (j) se doplňuje o text: „...převedel svoji podnikatelskou činnost nebo její část ...“ a nově zní:

(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedel svoji podnikatelskou činnost nebo její část, postoupil nebo dal do zástavy byt i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení];

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: zahájení a ukončení výluky dle schváleného Harmonogramu.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **47 měsíců** od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **34 měsíců** od Data zahájení prací.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

- a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
- b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a).
- c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.
- d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
- e) V případě:

- (i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
- (ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
- (iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

Do šestého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace pro převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod-článku 1.7 [Postoupení],

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsáná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsáných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou předsedou představenstva a generálním ředitelem a
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou

udělují plnou svému zaměstnanci, řediteli odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

Ing. Miroslavu Trnkovi

k tomu, aby zastupoval Společnost coby společníka a správce sdružení ve společnosti „Společnost Mstětice“ se společnostmi **Subterra a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, **GJW Praha spol. s r.o.**, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitratová 137, PSČ 198 21, IČ: 41192869 a **Elektrizace železnic Praha a.s.**, se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČ: 47115921

za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“, jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ:70994234.

Zmocněnec je oprávněn podepsat za Společnost zejména nabídku, resp. společnou nabídku, do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo a dále činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně přebírání písemností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat za Společnost i smlouvu o dílo, včetně následných dodatků, a dále činit právní jednání spojená s realizací veřejné zakázky. Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení ve společnosti ani jejích dodatků.

V Praze dne

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka

EUROVIA CS, a.s.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138399136-167135-210517125650**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VANDA ŠLAJSOVÁ**

Vystavil: **Lát Josef - notář**
Pracoviště: **JUDr. Josef Lát**
Pardubice dne 17.05.2021



138399136-167135-210517125650

PŘÍLOHA Č. 9 - NEOBSAZENO

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 11

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
č.j. [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč:	

Zhotovitel díla (název dle SOD)	
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek)	Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč

Rozsah prací: (dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)	
Charakter prací (oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)	
Délka traťového úseku* (v km)	
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné	
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované	
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)	
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)	
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)	
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)	

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)	
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):	
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Celkem v Kč	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
-------------------------------	---

Kontaktní osoba:	

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)	
Funkce:	
Podpis vystavitele	
Datum vystavení osvědčení	

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2591387

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 584fd2eb-b1e8-4858-8e12-9c54939f54af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2022 12:06:05



df7b37a3-fca5-4427-a33f-6cc15286f2ef