

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3699/2021

ISPROFOND: 5213520021

a

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a
mosty, na základě plné moci

společník 2:

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Ing. Jiří Tesař, člen představenstva a Ing. Jaroslav Čížinský, člen představenstva

společník 3:

GJW Praha spol s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
zastoupená: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA

EUROVIA CS, a.s.

č.

S u b t e r r a a.s.

č. 20210282

GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD

Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je úprava některých ustanovení Smlouvy, a to:

1. Doplnjuje se odst.1.1.4.15 Smluvních podmínek:

„Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené v souladu s článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.“*

2. V Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek se v první větě prvního odstavce text: *„nejméně 7 dnů“* nahrazuje textem: *„nejméně 30 dnů“*.

3. V Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek se doplňuje text o třetí odstavce, který zní takto:

„Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě dle prvního odstavce Pod-článku 20.1 v případě postupu Objednatele dle prvního odstavce tohoto Pod-článku 8.1.“

4. V Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek se ruší původní text první věty prvního odstavce, který zní takto:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla obsažený v Nabídce ve formě uvedené v Příloze k nabídce (je-li taková) do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle].“

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby harmonogram provedení Díla obsažený v Nabídce aktualizovaný do podoby počátečního harmonogramu provedení Díla do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle].“

5. V Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek se v prvním odstavci za první větu přidává text, který zní takto:

„Po skončení měsíce prosince roku 2022 musí Zhotovitel navíc předložit Správci stavby ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn za období od Data zahájení prací do 31. 12. 2022, spolu s podpůrnými dokumenty, přičemž pro takové vyúčtování platí, že dle pod-odstavce (a) se vykazuje odhadovaná smluvní hodnota ke konci měsíce prosince 2022.“

6. V pod-článku 14.3 Smluvních podmínek se ruší původní text posledního odstavce, který zní takto:

„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů – Všeobecný objekt“ oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejich uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušné, Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů – Všeobecný objekt“ oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejich uzavření, a to s výjimkou období ode Data zahájení prací do 31. 12. 2022, kdy je Zhotovitel povinen tyto položky za uvedené období zahrnout souhrnně do Vyúčtování za měsíc prosinec 2022. Tyto položky Zhotovitel v příslušném vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření, přičemž ve Vyúčtování vyhotoveném za měsíc prosinec 2022 bude zohledněna skutečnost, že obsahuje souhrnně období od Data zahájení prací do 31. 12. 2022.“

7. V Pod-článku 14.6 Smluvních podmínek se v druhé větě prvního odstavce text: „do 28 dnů“ nahrazuje textem: „do 15 dnů“.

8. V Pod-článku 14.6 Smluvních podmínek se ruší původní text třetího odstavce, který zní takto:

„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem stavby.“

a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se rozumí poslední den každého kalendářního měsíce daného kalendářního roku. Daňový doklad bude vystaven za práce provedené dle odsouhlaseného Vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Odlišně od výše uvedeného se smluvní strany dohodly na dni dílčího zdanitelného plnění v období od Data zahájení prací do 31. 12. 2022. Pro práce provedené od Data zahájení prací do 31. 12. 2022 se za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, odlišně od výše uvedeného,

rozumí den 31. 12. 2022. Daňový doklad k průběžné platbě bude vystaven za práce provedené od Data zahájení prací do 31. 12. 2022 a uvedené v odsouhlaseném Vyúčtování, které potvrdí Správce stavby vydáním Potvrzení průběžné platby."

II. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Tímto ustanovením není dotčen Pod-článek 13.8 Smluvních podmínek a práva a nároky Zhotovitele podle Pod-článků 14.8, 16.1 a 16.4 Smluvních podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Pardubicích dne



Karel Švejda
31.03.2022 18:20
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb



Datum: 2022.03.11 12:52:41 +0100'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

SUBTERRA



Datum:
2022.03.14
13:45:11 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a . s .

SUBTERRA



Datum:
2022.03.14
13:18:11 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
Subterra a.s.



Datum: 2022.03.11
14:15:44 +01'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

Ing.
Miroslav
Trnka

Datum: 2022.03.11 12:53:17
+01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Luděk
Valtr

Datum: 2022.03.11
12:21:02 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin
Janovský

Datum: 2022.03.11
11:59:22 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.