

název díla:	Sanační opravy kolektorů Dáblice 3.stavba		
smlouva číslo:	SODM - 56/2021	ze dne:	27.10.2021
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	06.04.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	06.05.2022		
<p><b>Popis změny, případně náčrtek:</b> Po odstranění degradovaných vrstev betonových konstrukcí v šachtě Š204A bylo rozhodnuto k celoplošné sanaci této šachty. Byly určeny rozsahy, kde bude použita výztuž ARMOBET.</p> <p>V šachtě Š211 byla navržena přibetonávka stěn. Přibětonávka byla v kolizi se stávajícím teplovodním potrubím. Na základě pžadavků správce teplotrenského potrubí bylo vypouštěcí potrubí v šachtě Š211 upraveno a zavčtkováno, na kontrolním dni bylo domluveno, že tyto práce provede zhotovitel jako vícepráce. Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací byl termín ukončení díla posunut na 6. 5. 2022.</p>			
<b>Souhlas s provedenými změnami:</b>			
zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Žižka	<b>Podpis:</b>	
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	<b>Podpis:</b>	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	<b>Podpis:</b>	
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	<b>Podpis:</b>	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	2,94%		
<b>Finanční vyjádření :</b>			
cena dle SoD/bez DPH/:	5 694 821,00 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	167 375,74 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 862 196,74 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	29.03.2022