

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0228007038/3

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
CBT-002/2020; D5A036/INV/2020/7

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 0228007038

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„**Společnost EUROVIA + HOCHTIEF**“ v následujícím složení:

Správce společnosti:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 141901419/0100

a

Druhý společník:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 22. 5. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih“ ev. č. Objednatele 0228007038 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2021 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** došlo k úpravám v následujících částech díla: SO27: Osvětlení pohybových ploch, technologická část; SO28: Osvětlení pohybových ploch, stavební část; SO29: Slaboproud, CCTV; SO30:

Slaboproud, WLAN; SO11: Přípravné práce, demolice – skryvka ornice a demolice zpevněných ploch; SO21: TWY R + OP JIH; SO23: Kabelové podchody a kabelovody; SO29: Slaboproud, CCTV,

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.4.1 zhotovení stavby „Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované spol. AGA – Letiště, s.r.o., se sídlem Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301, IČO: 463 57 653, ze srpna 2019, schválené a předané Objednatelům Dodavatelům před uzavřením této Smlouvy, ve znění pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- *Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy,*
- *Změnových rozpočtech Díla, které tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy,*
- *Pokynu k provedení změny č. 2, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy,*
- *Změnovém rozpočtu Díla, který tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy,*

při dodržování provozních opatření Objednatel, která se skládá z těchto samostatných částí:

- (a) Etapa 1, včetně přípravné fáze - změna návěstních znaků*
- (b) Plocha pro přetahy letadel u TWY R*
- (c) Etapa 2, 1. fáze*
- (d) Etapa 2, 2. fáze*
- (e) Etapa 3, výměna stožárů VO na OP jih*

(každá část stavby dle písm. (a) až (e) dále samostatně jen jako „Stavba“),“

1.2 Ustanovení čl. 2.1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1.3 Etapa 2, 1. fáze:

- (a) zahájení zhotovování Díla (den zahájení prací): 15. 2. 2021*
- (b) dokončení a řádné předání dokončeného Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy): 26. 7. 2021“*

1.3 Ustanovení čl. 2.1.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1.4 Etapa 2, 2. fáze:

- (a) zahájení zhotovování Díla (den zahájení prací): 11. 8. 2021*
- (b) dokončení a řádné předání dokončeného Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy): 7. 12. 2021“*

1.4 Ustanovení čl. 2.3.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.3.4 Etapa 2, 2. fáze: 11. 8. 2021“

- 1.5** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo dle čl. 1.4.1 (a) až (e) Smlouvy v celkové výši **853.515.732,10 Kč** (slovy: osm set padesát tři milionů pět set patnáct tisíc sedm set třicet dva korun českých a deset haléřů) bez DPH (dále jen jako „Cena Díla“).“*

- 1.6** S ohledem na změny rozsahu a Ceny Díla, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpočet Díla a Příloha č. 6 Smlouvy – Změnové rozpočty Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 2 a Příloze č. 2 tohoto Dodatku – Změnovém rozpočtu Díla. S ohledem na změny termínů plnění, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 9 Smlouvy - Upravený harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku (pro Etapu 2, 1. a 2. fázi). V souvislosti s výše uvedeným se ustanovení čl. 14.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je
14.14.1 Příloha č. 1 - Obchodní podmínky;
14.14.2 Příloha č. 2 - Harmonogram prací;
14.14.3 Příloha č. 3 - Rozpočet Díla;
14.14.4 Příloha č. 4 - Kontaktní údaje;
14.14.5 Příloha č. 5 - Pokyn k provedení změny č. 1;
14.14.6 Příloha č. 6 – Změnové rozpočty Díla;
14.14.7 Příloha č. 7 – Pokyn k provedení změny č. 2;
14.14.8 Příloha č. 8 – Změnový rozpočet Díla;
14.14.9 Příloha č. 9 – Upravený harmonogram prací.“*

- 1.7** Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že správné označení Přílohy č. 5 Smlouvy je „Pokyn k provedení změny č. 1“; k označení „002“ v textu tohoto dokumentu se nepřihlíží.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto dodatku a v jeho přílohách tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen,

z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
 - 3.7.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 2,
 - 3.7.2 Příloha č. 2: Změnový rozpočet Díla,
 - 3.7.3 Příloha č. 3: Upravený harmonogram prací.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Podpisy následují na samostatném listu.



Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 