



| | | |
|--------------------|--|-----|
| Projekt: | 227000 - Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih | |
| Objednatel: | Letiště Praha, a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 002 |

Komu:EUROVIA + HOCHTIEF

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt:

SO27: Osvětlení pohybových ploch, technologická část
SO28: Osvětlení pohybových ploch, stavební část
SO29: Slaboproud, CCTV
SO30: Slaboproud, WLAN
SO11: Přípravné práce, demolice - skryvka ornice a demolice zpevněných ploch
SO21: TWY R + OP JIH
SO23: Kabelové podchody a kabelovody
SO29: Slaboproud, CCTV

Předmět změny: viz. Důvod změny

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s./Eurovia+Hochtief, a.s.
NE

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: změna projektové dokumentace osvětlení pohybových ploch, bourání betonů, provedení zemnění v kabelovodech, nový kabelovod SITEL, změna typu štěrbínových žlabů, CCTV, změna termínu zahájení a dokončení 2. etapy 1. fáze a 2. etapy 2. fáze

Časové ohodnocení: s dopadem do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna projektové dokumentace osvětlení pohybových ploch, bourání betonů, provedení zemnění v kabelovodech, nový kabelovod SITEL, změna typu štěrbínových žlabů, CCTV, změna termínu zahájení a dokončení 2. etapy 1. fáze a 2. etapy 2. fáze

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

SO27: Osvětlení pohybových ploch, technologická část
SO28: Osvětlení pohybových ploch, stavební část
SO29: Slaboproud, CCTV
SO30: Slaboproud, WLAN
SO11: Přípravné práce, demolice - skryvka ornice a demolice zpevněných ploch
SO21: TWY R + OP JIH
SO23: Kabelové podchody a kabelovody
SO29: Slaboproud, CCTV



Celková předpokládaná cena -30 696,44 CZK

Zhotovitel:
EUROVIA/HOCHTIEF, a.s.
Datum a podpis:



Objednatel:
Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací