

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/01/16**

**č. smlouvy zhotovitele 2014 088.2**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN”**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a**

**stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstkyně pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**PK OSSENDORF s. r. o.**

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

Ing. Jan Ossendorf, jednatel a ředitel společnosti

Ing. Vlastislav Novák, jednatel a ředitel společnosti

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel a technický

ředitel společnosti

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a probíhajícího řešení jejich požadavků je nutné upravit termín

dílčího plnění - odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí a územní rozhodnutí s nabytím právní moci.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke:

- změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny**

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1, bod ,b) a odst. 2, bod a)** se ruší a nahrazuje textem:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

b) předání 3 paré DÚR, z toho 1 paré potvrzeno stavebním úřadem: **31. 08. 2017**

2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**

a) předání pravomocného územního rozhodnutí: **31. 08. 2017**

### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel – příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 22. 3. 2017

.....  
za objednatele - příkazce:  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
za zhotovitele - příkazníka:  
Ing. Jan Ossendorf  
jednatel

.....  
za zhotovitele - příkazníka:  
Ing. Vlastislav Novák  
jednatel