

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0065/21

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Město Moravská Třebová
Sídlo	:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupený	:	Ing. Milošem Mičkou, starostou města
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Miloš Mička, tel. +420 461 353 132, e- mail: mmicka@mtrebova.cz
b) ve věcech technických	:	xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	00277037
DIČ	:	CZ00277037
Bankovní ústav	:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	19-1283386349/0800
1.2 Zhotovitel	:	OPTIMA, spol. s r.o.
Sídlo	:	Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený	:	Ing. Jan Shejbal, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jan Shejbal, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Shejbal, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	15030709
DIČ	:	CZ15030709
Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1 Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OISM č. 0065/21 (dále jen dodatek) je

- změna rozsahu a členění díla
- změna ceny díla
- změna termínu plnění díla
- změna v Příloze č. 1- Specifikace předmětu

2.2 Změny ustanovení SOD OISM č. 0065/21, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal.

2.3 V čl. 2 se za odst. 2.11. vkládá nový odstavec 2.12., který zní:

2.12. Projektová dokumentace pro přeložení NTL areálového plynovodu pro vydání územního souhlasu v členění a rozsahu vyhlášky č.405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, vč. výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání územního souhlasu.

2.4. V čl. 3 odst. 3.2.6. nově zní:

3.2.6. Inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení musí zhotovitel vykonávat tak, aby úplnou a řádně vyhotovenou žádost o vydání společného povolení předložil (podal) příslušnému orgánu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odevzdání projektové dokumentace dle odst. 3.2.5. a dále poskytovat součinnost v rámci řízení o vydání příslušných povolení tak, aby společné povolení bylo vydáno nejpozději do **90 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci Změny č. 6 Územního plánu Města Moravská Třebová.**

2.5 V čl. 4 odst. 4.1. a 4.2. nově zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 1.192.000,- Kč

DPH: 250.320,- Kč

Celkem s DPH: 1.442.320,- Kč

(slovy: Jedenmiliončtyřistačtyřicetdvatisíctřístadvacetkorunčeských)

4.2. Rozpis ceny:

Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena v Kč vč. DPH
vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle odst. 2. 4.	25.000,-	5.250,-	30.250,-
Vypracování projektové dokumentace Přeložení NTL areál.plynovodu	15.000,-	3.150	18.150,-
výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 5.	5.000,-	1.050,-	6.050,-
vypracování architektonické studie stavby dle odst. 2.6.	40.000,-	8.400,-	48.400,-
vypracování projektové dokumentace DUR + DSP dle odst. 2. 7.	566.000,-	118.860,-	684.860,-
výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 8.	50.000,-	10.500,-	60.500,-
vypracování projektové dokumentace DPS dle odst. 2. 9.	411.000,-	86.310,-	497.310,-

výkon autorského dozoru dle odst. 2. 10.	80.000,-	16.800,-	96.800,-
---	----------	----------	----------

2.6 V Příloze č. 1 – Specifikace předmětu v části Požadavky na stavbu se za odst. 4 nově vkládá odst.5, který zní:

5. Venkovní učebna

- úprava prostor bývalé farní zahrady na zahradu pro potřeby ZŠ U Kostela, aby mohla sloužit doplňkově pro výuku odborných předmětů
 - doplnění zahrady o přístřešek
 - návrh úpravy zdi mezi venkovním schodištěm a zahradou popř. jejího odstranění
- Při zpracování dokumentace bude hlavní projektant stavby spolupracovat s městským zahradním architektem Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 15 dnů od podpisu dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne 24.1.2022 pod číslem usnesení 2905/R/240122.

V Moravské Třebové 16.3.2022

Ve Vysokém Mýtě 22.3.2022

Za objednatele
Ing. Miloš Mička
Starosta

Za zhotovitele
Ing. Jan Shejbal
jednatel