

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 1/2020/SSRR

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú.19-410428-544/0600, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

podnikatelem Petrem Bezchlebou se sídlem [REDACTED] IČ: 15366952, DIČ: CZ 7012270232 zapsaným do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem České republiky, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 1869039504/0600, (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1/2020/SSRR:

I.

Smlouva o dílo číslo objednatele 1/2020/SSRR ze dne 12. 6. 2020 na obnovu oltáře pro kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha) v Prachaticích, se mění a doplňuje takto:

1) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec č. 1 písm. b) mění takto:

b) Předpokládané zahájení provádění dílčího plnění dle článku II odst. 2 písm. b) - 2. etapa: červenec nebo srpen 2022 na výzvu objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení provádění 2. etapy a k převzetí příslušné věci a místa pro provádění díla dle čl. VII nejpozději 10. 8. 2022.

Dokončení 2. etapy do 20. 08. 2022.

Předání 2. etapy do 24. 08. 2022.

2) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec č. 2 mění takto:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla a převzít příslušné věci a místo k provedení díla na výzvu objednatele.

3) V článku VII „**Převzetí místa a věci k provedení díla**“ se v odstavci č. 2 mění ujednání vztahující se ke 2. etapě takto:

2. etapa: Oltář (menza a oltářní nástavec) v kapli sv. Filipa Neri v Prachaticích, kaple sv. Filipa Neri	Do 10. 8. 2022
--	----------------

4) V článku VII „Převzetí místa a věci k provedení díla“ se doplňuje nový odstavec 6, který zní takto:

6. Zhotovitel v případě takové potřeby objednatele strpí a bude respektovat současné provádění dílčího plnění dle článku II odst. 2 písm. b) - 2. etapa s prováděním samostatného díla spočívajícího v obnově malířské výzdoby interiéru kaple sv. Filipa Neri v Prachaticích jiným zhotovitelem.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo objednatele 1/2020/SSRR ze dne 12. 6. 2020 nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 10.1.2022, usnesení č. 2656/2022.

V Prachaticích dne

.....

Zhotovitel

Petr Bezchleba

.....

Objednatel

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice