

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE . . .
(dále jen „dodatek“)

veřejná zakázka Realizace: Veřejné WC Bučovice

I.
Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1.1. Objednatel: | město Bučovice |
| Sídlo: | Jiráskova 502, 685 01 Bučovice |
| Zastoupený: | starostou PhDr. Jiřím Horákem, PhD. |
| IČ: | 00291676 |
| DIČ: | CZ00291676 |
| Tel, fax, e-mail: | xxx xxx xxx |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele: | PhDr. Jiří Horák, PhD. |
| Zástupce objednatele na stavbě: | xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx |
| TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: | xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx, referentka OÚP |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 1.2. Zhotovitel: | Dako Brno, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Křenovská 333, 664 58, Prace |
| Zasílatelská adresa: | Křenovská 333, 664 58, Prace |
| Statutární orgán: | Ing. Petr Lederer, jednatel společnosti |
| Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21948 | |
| IČ: | 63492792 |
| DIČ: | CZ63492792 |
| Bankovní spojení: | xxx-xxxxxxxxxxx/xxxx |
| Tel./fax: | xxx xxx xxx |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech: | |
| a) smluvních | Ing. Petr Lederer |
| b) technických | xxxx xxxxxxxx |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

II.
Předmět dodatku

1. Změna platebních podmínek:

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. VII. – Cena díla a fakturace, Smlouvy o dílo. Článek VII. – Cena díla a fakturace, odstavec 7.2, 7.4 a 7.5., Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje novým zněním:

„7.2.

Celková cena díla bez DPH 2.888 000,- Kč

Sazba a výše DPH (21 %) 606.480,- Kč

Celková cena díla s DPH 3.494 480,- Kč

(slovy:) třímilionyčtyřístadevadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátkorunčeských

Zhotoviteli bude objednatelem poskytnuta záloha na cenu díla ve výši 2.500.000,- Kč (částka vč. DPH) a to na základě zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn neprodleně vystavit se splatností 10 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku. Záloha bude zúčtována v rámci fakturace dle odst. 7.4 níže.

Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.“

„7.4. Dílo bude hrazeno na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura budou vystavena zhotovitelem v souladu s odst. 7.2. této smlouvy a přílohou konečné faktury bude protokol o předání hotového díla.

Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo takto:

a) 2.500.000,-Kč z celkové ceny díla dle odst. 7.4. této smlouvy

b) Zbývajících 994.480,- Kč po předání a převzetí díla na základě konečné faktury

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu realizace za příslušné období fakturace, zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury. „

„7.5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7.2. a 7.4 písm. b) výše je 15.1.2023 (vyjma zálohové faktury). Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.“

2. Změna termínu plnění díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění. Článek V. – Doba plnění díla, odst. 5.3 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„5.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do provozu a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtách:

Lhůta plnění zakázky se stanovuje do 30.09.2022.“

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou měněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazná a platná.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.3. Tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je sepsán a stranami podepsán v celkem dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na 87. zasedání rady města Bučovice dne 07.03.2022 usnesením 1724/87/RM/2022.

V Bučovicích 22.03.2022

V Praci 30.03.2022

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. – starosta města
za objednatele

Ing. Petr Lederer
za zhotovitele