


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZMĚNA č.: 1		k SoD: S/0981/2016	
zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00, Ostrava-Poruba		objednatel: SMO Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	
vystavil	jméno, příjmení: Zdeněk Hybner podpis:	datum: 22.3. 2017	strany příloh: - 5 -
předmět změny: Výměna potrubí při výměně regulačních a vypouštěcích ventilů na patách stoupaček ÚT v bytovém domě Volgogradská 98"			
důvod změny : Z důvodu zkorodovaného potrubí vedeného v podlaze nelze provést výměnu ventilů, nutná montáž nového potrubí			
změna ceny díla			
cena víceprací bez DPH 65.158,-- Kč		cena méněprací bez DPH X	
výsledná cena díla bez DPH			
smluvní cena	755.484,-- Kč		
vícepráce	65.158,-- Kč		
<hr/>			
celkem	820.642,-- Kč		
změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá.			
Zástupce zhotovitele a objednatele stvrzují svým podpisem změny díla.			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:	22.3. 2017	datum:	24.3. 2017
jméno, příjmení:	Zdeněk Hybner	jméno, příjmení:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH odbor bytové a ostatního hospicování ul. Říční 3 19 700 30 Ostrava-Hrabůvka
podpis:	 Kosmická 1723 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 15495803 DIČ: CZ28633831	podpis:	