

DODATEK Č. 1
K 18. DÍLČÍ SMLouvĚ K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ROZVOJE GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY
Č. DOH/40/03/003479/2018

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ: 148 00

zastoupená: Miroslavou Zálesákovou a Jiřím Matznerem, jednateři

IČ: 45786259

DIČ: CZ45786259

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, účet č.: 2051650205/2600

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 5. odst. 5.6 Rámcové dohody o poskytování služeb rozvoje
Ginis Enterprise+ vč. elektronické spisové služby č. DOH/40/03/003479/2018 ze dne 7. 7. 2021
tento Dodatek č. 1 k 18. Dílčí smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 7. 7. 2021 uzavřely 18. Dílčí smlouvu k Rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje Ginis Enterprise+ vč. elektronické spisové služby č.

DOH/40/03/003479/2018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele realizovat nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet do prostředí GINIS Enterprise+ (dále i jen „prostředí“) a následnou podporu spuštění produkčního ověřovacího provozu na 11 odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) (dále jen „**Služby**“) dle zadání Objednatele uvedeného v Příloze č. I Smlouvy.

Detailní specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

1.2. Smluvní strany se domluvily zejména na úpravě podrobného popisu požadovaného plnění uvedeného v bodě A) čl. 4. odstavci 4.3. Přílohy č. 1 Smlouvy, na úpravě harmonogramu plnění v bodě B) Etapě č. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy, úpravě produkčního ověřovacího provozu v bodě A) čl. 4. odst. 4.3. Přílohy č. 2 Smlouvy a úpravě Detailizovaného harmonogramu plnění v bodě B) Přílohy č. 2 Smlouvy.

1.3. Smluvní strany se také domluvily na úpravě osoby zastupující Objednatele, uvedené v definici smluvních stran v záhlaví Smlouvy.

1.4. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného v souladu s čl. 5. odst. 5.6 Rámcové dohody o poskytování služeb rozvoje Ginis Enterprise+ vč. elektronické spisové služby č. DOH/40/03/003479/2018 upravují níže uvedená ustanovení Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.3 bodu A) Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2022 pro odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Etapa č. 4 v bodě B) Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Etapa č. 4: Produkční ověřovací provoz

Dodávané plnění: Dílčí plnění č. 4: Produkční ověřovací provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního ověřovacího provozu: 1. 1. 2022

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy č. 4): 30. 6. 2022.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.3 bodu A) Přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2022 pro odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Detailizovaný harmonogram plnění v bodě B) Přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Aktivita/Milník	Zahájení	Ukončení	Požadovaný termín dokončení
Podpis smlouvy		T	Do 15.7.2021
Příprava testovacího ověřovacího provozu	T	T + 69 dní	22.9.2021
Testovací ověřovací provoz – školení, testování	T + 69 dní	T + 106 dní	29.10.2021
Příprava produkčního ověřovacího provozu	T + 106 dní	T + 158 dní	20.12.2021 (s možností posunu po dohodě se

			Objednatel na 31.12.2021)
Produkční provoz	ověřovací	T + 158 dní	T + 350 dní 30.6.2022

2.5. Smluvní strany se dohodly, že osoba zastupující Objednatele ve Smlouvě se ruší a nahrazuje se novou, kterou je: *Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností MHMP.*

2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 Smluvními stranami.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisu)

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností MHMP

Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner
jednatelé NESS Czech s.r.o.