

<p><b>Teplárna České Budějovice, a.s.</b> Novohradská 32, 370 01, České Budějovice</p>	<p>„REALIZACE PROVIZORNÍCH TEPELNÝCH ROZVODŮ A KONTEJNEROVÉ VS “</p> <p><b>H A R M O N O G R A M P R A C Í</b></p> <p><b>B Y T O V Ý D Ů M H Á L K O V A</b></p>	<p><b>OMEGA &amp; partners s.r.o.</b> Jana Růžičky 1143/11 Praha 4</p>
<p>dále jako „prodávající“</p>		<p>dále jako „kupující“</p>

**Časový a prováděcí plán realizace:**

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Předání PD provizorních rozvodů a kontejnerové PD vč. MaR k odsouhlasení „prodávajícímu“                          | 14.3.2022 |
| 2.  | Předání PD vč. MaR nové VS „prodávajícímu“ k odsouhlasení   | 28.3.2022 |
| 3.  | Zahájení prací na demontážích VS Hálkova  | 15.4.2022 |
| 4.  | Ukončení prací na demontážích VS Hálkova  | 10.6.2022 |
| 5.  | Umístění kontejnerové stanice na určené místo:  | 29.4.2022 |
| 6.  | Zahájení prací na technologické části kontejner.stanice   | 2.5.2022  |
| 7.  | Ukončení prací na technologické části kontejner.stanice   | 30.5.2022 |
| 8.  | Zahájení prací na provizorních tepelných rozvodech  | 9.5.2022  |
| 9.  | Ukončení prací na provizorních tepelných rozvodech  | 30.5.2022 |
| 10. | Zajištění stavební připravenosti kontejnerové VS „kupujícím“  | 23.5.2022 |
| 11. | Uvedení do provozu kontejnerové stanice   | 1.6.2022  |
| 12. | Předání prostoru VS Hálkova „kupujícímu“  | 10.6.2022 |
| 13. | Dokončení stavební připravenosti nové VS umístěné v BD a<br>protokolární předání prostoru nové VS „prodávajícímu“ | 31.5.2023 |

Ad bod 1) „prodávající“ si vyhrazuje právo upravovat harmonogram, pokud k uvedenému datu „kupující“ nepředá „prodávajícímu“ odsouhlasenou PD v daném rozsahu, v takovém případě bude harmonogram upraven úměrně době prodloužení

Ad bod 5) uvedený termín je pro „prodávajícího“ závazný, pokud do uvedeného data „kupující“ předá „prodávajícímu“ doklad o záboru veřejného prostranství s vlastníkem pozemku

Ad bod 10) k uvedenému datu, musí být v kontejnerové VS zaústěny provizorní přípojky inž. sítí (elektro, voda) v souladu s potřebami VS, které zajišťuje „kupující“

Případné termíny odstávek, přepojení a propojení jednotlivých částí se mohou během realizace v odůvodněných případech dle požadavků „prodávajícího“ nebo „kupujícího“ měnit.

Harmonogram prací je přílohou kupní smlouvy č. 2022/0150/1300