

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1455716

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
49453866
CZ49453866
[redacted]
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
[redacted]
572 530 111

1.2 Zhotovitel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:
fax.:

AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12
612 00 Brno
OR vedený KS v Brně, oddíl C., vložka 6597
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
46964371
CZ46964371
[redacted]
Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
[redacted]
541 426 011
-

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 1455716, kterým se mění následující články smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

V čl. 2 se mění a nahrazuje novým zněním body 2.1 a 2.3 takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace:

„Nivnice, ul. Podohradí, Nová Čtvrť – oprava stoky NII a NII-7“

2.3 Jedná se o opravu kanalizační stoky „NII“ a „NII-7“ v Nivnici, ul. Podohradí a Nová Čtvrť. Oprava bude provedena z kameninového potrubí, ve stávajících průměrech DN 400 a DN 500 v celkové délce 269 m. Součástí předmětu plnění je přepojení všech stávajících přípojek a výměna revizních šachet. Součástí předmětu díla je i geodetické doměření chybějících údajů a ověření správnosti hloubky uložení stávající kanalizace.

4. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ CENY ZA DÍLO

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy se mění takto:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	177 700,- Kč bez DPH
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>21 000,- Kč bez DPH</u>
Celkem	198 700,- Kč bez DPH

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	do 18. 4. 2017
5.2 Inženýrská činnost	do 12. 5. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 1455716 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

V Brně, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti