

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vizovice**
se sídlem: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 
IČO: 00284653
DIČ: CZ00284653

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s.r.o.**
se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C vložka 10457
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
- ve věcech technických: 
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-2569050247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24.09.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací akce nazvané jako „Vizovice – rekonstrukce a modernizace místní komunikace ulice Polní“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o 75.944,40 Kč bez DPH.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o 403.843,14 Kč bez DPH.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí 1.782.308,74 Kč bez DPH, tedy 2.156.593,58 Kč včetně DPH.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 74/140/2022 ze dne 28.3.2022
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
Starostka



.....
TM Stav, spol. s.r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/225 Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní**

Objekt: **02 ZL1 - MP + VP**

Rozpočet: **01 Březen 2022**

Objednatel: **Město Vizovice IČO: 00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ: CZ00284653
76312 Vizovice

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o. IČO: 48399477**
Jasenice 729 DIČ: CZ48399477
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

Méněpráce		-75,944.40
-----------	--	------------

Vícepráce		403,843.14
-----------	--	------------

		0.00
--	--	------

		0.00
--	--	------

		0.00
--	--	------

Celkem		327,898.74
---------------	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	327,898.74 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	68,858.74 CZK
--------------	-------------	----------------------

Cena celkem s DPH	396,757.48 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne **17.3.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	02	ZL1 - MP
R:	01	Březen 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-75,944.40
16		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-		
17		Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2			
		Cena méněprací celkem				-75,944.40

Položkový rozpočet

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	02	ZL1 - VP
R:	01	Březen 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
4		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			
5		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			
6		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
7		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
9		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
Díl: 5		Komunikace				
11		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3			
12		Příplatek za stržení povrchu mazaniny	m3			
13		Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY81	t			
14		Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2			
18		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2			
23		Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 do 6 m	m2			
		Cena víceprací celkem				403,843.14