



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 4. 2021



Smluvní strany

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zapsaná: veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č.ú.: 
zastoupený: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
ve věcech technických: 



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GG ARCHICO a. s.**
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
IČ: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
bank. spojení: ČSOB., pob. Uh.Hradiště
č.ú.: 
zastoupený: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dokončení
projektových prací ze dne 19. 4. 2021 tohoto znění:



PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 4. 2021 smlouvu o dílo na vyhotovení projekčních prací a výkon inženýrské činnosti pro akci pod názvem „Vstupní objekt FLKŘ UTB v Uherském Hradišti“. Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

Na základě požadavků uživatelu (FLKŘ) jsou v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo provedeny následující změny v čl. II. **Předmět plnění**, a to následující:

V článku II. se:

- Ruší odstavec
2.2 Zpracování studie interiéru vstupní haly a zázemí. Tato část projektu je zrušena.
- Doplnuje nový odstavec
2.5 Rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dodatečně zapracované požadavky uživatelů, který rozšiřuje rozsah dokumentace ve stupni DPS.
- Doplnuje nový odstavec
2.6 Inženýrská činnost změna stavby před dokončením, který rozšiřuje rozsah inženýrské činnosti pro povolení změny stavby před dokončením, aby byly legislativně povoleny změny, vyplývající z činnosti dle odst. 2.5.

Dále dochází k úpravě původního textu v čl. V. **Cena a předmět plnění a platební podmínky** – provedené změny jsou uvedeny v soupisu činností.

Smlouva o dílo	bez DPH	vč. DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR+DSP)	171 500 Kč	207 515 Kč
Studie interiéru	30 000 Kč	36 300 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu řízení	25 000 Kč	30 250 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	247 500 Kč	299 475 Kč
	474 000 Kč	573 540 Kč
Dodatek č. 1	bez DPH	vč. DPH
Rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS)	99 455 Kč	120 341 Kč
Inženýrská činnost změna stavby před dokončením	15 000 Kč	18 150 Kč
Odpočet studie interiéru	-30 000 Kč	-36 300 Kč

84 455 Kč 102 191 Kč

Celková cena Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1	bez DPH	vč. DPH
	558 455 Kč	675 731 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí dodatku je cenová nabídka.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Ve Zlíně, dne 24. 3. 2022

V Uh. Hradišti, dne 14. 3. 2022

RNDr. Alexander Černý

 archico

GG ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291,
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Ing. arch. Karel Kloupar

kvestor

předseda představenstva

Odpovídá	Datum	
PO/OO	24.3.2022	
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

GG ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
[redacted] – vedoucí OI a majetku
Nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

IČO:
DIČ: CZ

V Uh. Hradišti dne 25. 02. 2022

Nabídka

Vstupní objekt FLKŘ UTB v Uherském Hradišti – dodatek dle návrhu interiéru

Předmětem nabídky je zpracování projekčních prací, zohledňujících zpracovanou studii interiéru, která částečně upravuje již zpracovanou DSP a rozšiřuje dílo projektanta o chodbovou část 1.NP směrem k děkanátu, dále o přeřešení relaxační a studijní místnosti včetně dopadů na jednotlivé profese. Tento dodatek dle návrhu interiéru navazuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení, která je v současné době v povolovacím řízení.

Touto nabídkou doplňujeme původní nabídku ze dne 11. 12. 2020.

Součástí díla bude i zajištění inženýrské činnosti pro „změnu stavby před jejím dokončením“ s předpokladem zajištění vyjádření dotčených subjektů, projednání a podání žádosti na stavební úřad.

Bude se jednat o dokumentaci pro provádění stavby, která bude zároveň použita pro změnu stavby před jejím dokončením

Cenová kalkulace:


Při kalkulaci ceny projekčních prací vycházíme z odhadu pracnosti na zakázce včetně všech subdodavatelů. Jedná se pouze o cenovou kalkulaci dodatku č. 1.

Popis činnosti	Cena bez DPH
Zpracování dokumentace pro provádění stavby	99 455,- Kč
Inženýrská činnost za účelem vydání povolení změny stavby před jejím dokončením	15 000,- Kč

Termíny plnění:

Zahájení prací	po odsouhlasení nabídky
Zpracování dokumentace pro provádění stavby	do 18 dnů po odsouhlasení nabídky
Rozpočet a výkaz výměr	do 21 dnů po odsouhlasení nabídky
Inženýrská činnost	dle správních lhůt






Způsob odevzdání:


Dokumentace bude odevzdána jako celek – původní rozsah doplnění o tento dodatek v šesti vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD v pdf. a dwg., inženýrská činnost bude předána 1x v kopiích rozhodnutí + 1x na CD v naskenované podobě vyjádření.

Poznámka:

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH! V průběhu zpracování dokumentace předpokládáme jeden výrobní výbor nad rozpracovanou dokumentací.

S úctou




GG ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 10/
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432