
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 10585/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Dalibor Mouka, místostarosta

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucí oddělení investic
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXX
XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Název Ing. Vladimír Slonka
Sídlem/místem podnikání Ztracená 231, 739 34 Šenov
IČ 1119384
DIČ XXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX

Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy
Ev. č. 380201 263402

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Slonkou
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Slonkou

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 10585/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby „**Chelčického 10 – opravy volných bytů**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace.. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6., Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna doby realizace předmětu plnění sjednané v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo z důvodu chybějících revizních zpráv k daným bytům, a z toho vyplývající nutností nechat revize nově provést. Jedná se o revize elektroinstalace, rozvodu plynu a revize komínů. V projekčních pracích lze pokračovat až na základě jejich výsledků.

2.2 Z důvodu nutnosti zajištění, provedení a zpracování dodatečných chybějících revizních zpráv se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace do 31. 1. 2017. V návaznosti na to se text v článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„ Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 31. 1. 2017.**“

III. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 06 schválené usnesením č. 0815//RMOB1418/44/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 9. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 02.11.2016

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 02.11.2016

Místo: Ostrava

Ing. Vladimír Slonka