

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 71/2021/OMM
ze dne 13.10.2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: jednateli společnosti

IČ: 25824783

DIČ: CZ25824783

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19654

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2021 Smlouvu o dílo č. 71/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky“
(dále jen „dílo“)

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS):

Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky, zprac. březen/2021,
Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava-Koblov

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, (dále jen dílo).

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám navržené zhotovitelem:

Rozšíření asfaltové plochy o 5 m z důvodu zajištění případného parkovacího stání.

Zajištění zídky v délce 30 m osazením válcových nosníků, obě nově vybudované zídky budou osazeny plechovými stříškami.

1. Vícepráce:

- Rozšíření asfaltové plochy směrem k přístupové komunikaci do lesa o výměře 40 m²
- Úprava zídek - oplechování
- Statické zajištění zídky v délce 30 m

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. SoD 71/2021/OMM ze dne 13.10.2021.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/ vč. dodatku č.1	1 175 858,89	246 930,36	1 422 789,25
Vícepráce, dle dodatku č. 2	322 958,37	67 821,26	390 779,63
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	1 498 817,26	314 751,62	1 813 568,88

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že kvůli změně technického řešení - zajištění zídky a Rozšíření asfaltové plochy bude dílo předáno nejpozději do 31.5.2022.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č.2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 71/2021/OMM uzavřené dne 13.10.2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 96. schůzi konané dne 29.3.2022 usnesením č. 2513

6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn - vícepráce

V Kopřivnici dne 1.4.2022

V Kopřivnici dne 4.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
starosta

.....
jednatel