

Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem dodatku smlouvy na základě usnesení č. 032-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022
IČO: 70891095
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Město Příbram

se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou města
IČO: 00243132 DIČ: CZ00243132
(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 S-3575/KUL/2021/1
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 10. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-3575/KUL/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 na zajištění činnosti Informačního centra města Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I (dále jen „**IC**“) v kalendářním roce 2021 tematické zadání „Vybudování doprovodné infrastruktury“.

2. Příjemce dotace požádal o úpravu parametrů projektu a úpravu termínu dokončení projektu z důvodu opoždění dodání požadovaného zboží (odpadkových košů) dodavatelskou firmou, čímž příjemce dotace není schopen garantovat splnění termínu dokončení projektu do konce roku 2021 viz příloha č. 1 tohoto Dodatku:
 - a) **úprava parametrů projektu:**
 - *původní návrh projektu včetně celkové předpokládané ceny projektu* - 1 zabudovaný odpadkový koš, 3 závěsné odpadkové koše, celková předpokládaná cena projektu 69 002 Kč bez DPH;
 - *změna návrhu projektu včetně celkové předpokládané ceny projektu* – 2 zabudované odpadkové koše, 2 závěsné odpadkové koše, celková předpokládaná cena projektu 71 400 Kč bez DPH;
 - b) **úprava termínu dokončení projektu**
 - původně stanovený termín 31. 12. 2021
 - nově stanový termín 28. 2. 2022
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2 Smlouvy se mění tak, že hrazené úkony popsané a specifikované v položkovém rozpočtu smlouvy se mění viz příloha č. 1 Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění tak, že původní termín dokončení projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 28. 2. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek a parametrů v projektu a uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 032-12/2022/ZK ze dne 14. 2. 2022 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu. Pro dobu od 1. 1. 2022 do účinnosti dodatku ujednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byl dodatek uzavřen.

Příloha:

č. 1: Žádost o úpravu podmínek projektu

Vdne

za příjemce
Město Příbram

**Mgr. Jan
Konvalinka** Digitálně podepsal
Mgr. Jan Konvalinka
Datum: 2022.03.29
11:31:25 +02'00'

Mgr. Jan Konvalinka
starosta města

V Praze dne

za poskytovatele
Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22372697
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	04.04.2022 08:58:24
Důvod:	
Místo:	

Mgr. Václav Svenda
radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu



MĚSTO PŘÍBRAM

STAROSTA MĚSTA

Váš dopis:

Spisová značka: M/UPB 50032/2021
 Číslo jednací: M/UPB 113074/2021/OŘP/PAJ
 Datum: 24.11.2021

Vyřizuje: Jana Jeníková
 E-mail: jana.jenikova@pribram.eu
 Telefon: 318 402 221, 734 306 990

Krajský úřad Středočeského kraje
 Odbor kultury a památkové péče
 Vážená paní
 Ing. et Ing. Marta Višňáková, MBA, MPA
 Zborovská 11
 150 00 PRAHA 5

Příjemce: město Příbram
 Projekt: Osazení odpadkových košů na Svate Hofs v Příbrami
 Číslo smlouvy: B-3575/KUL/2021

Žádost o změnu

Vážená paní inženýrko,

dne 12.10.2021 došlo k uzavření Věřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 na projekt „Osazení odpadkových košů na Svate Hofs v Příbrami“, následně bylo přistoupeno k realizaci projektu.

Žádáme o povolení změn:

1) Počet odpadkových košů

Změnou dojde ke změně v počtu odpadkových košů zabudovaných a počtu odpadkových košů zavěšených na sloup veřejného osvětlení. Celkový počet osazených košů zůstává stejný, změna spočívá v tom, že budou 2 odpadkové koše zabudované a 2 odpadkové koše budou zavěšeny, namísto plánovaných 1 zabudovaný a 3 zavěšené, viz tabulka.

2) Předpokládaný rozpočet

Na základě nabídky dodavatelské firmy jsme nuceni požádat o změnu rozpočtu. Dochází k navýšení ceny, ke které došlo v důsledku pandemie COVID – 19, kdy nebylo možné přichod takto rozsáhlé pandemie a jejich důsledků předpovídat. Změnou montáže odpadkových košů dojde ke změně celkových předpokládaných nákladů projektu, viz tabulka.

Položka	Rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace				Rozpočet dle změny			
	MJ	počet	Kč/MJ	Kč	MJ	počet	Kč/MJ	Kč
odpadkový koš MU215r	ks	1	14 652,00	14 652,00	ks	2	16 456,00	32 916,00
montáž	ks	1	279,00	279,00	ks	2	279,00	558,00
zabudování koše	ks	1	734,00	734,00	ks	2	734,00	1 468,00
odpadkový koš MU015r	ks	3	17 500,00	52 500,00	ks	2	17 950,00	35 900,00
osazení košů	ks	3	279,00	837,00	ks	2	279,00	558,00
Cena celkem bez DPH				69 002,00				71 400,00
DPH 21 %				14 490,42				14 490,42
Cena celkem vč. DPH				83 492,42				86 394,00

3) Termín realizace

Se zahájením realizace projektu jsme kontaktovali dodavatele odpadkových košů, dodavatelská firma nám oznámila, že námi požadovaný termín dodání odpadkových košů není možný. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace do 28.02.2022.

S pozdravem

Mgr. Jan Konvalinka
starosta