

Dodatek č. 2/2022

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019
„D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (č. smlouvy Objednatele: 03PT-003840, č. smlouvy Poskytovatele: L-19-060-000/SoD-01) a dne 24.10.2019 Dodatek č. 1/2019 na související veřejnou zakázku „D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové

dokumentace pro společné povolení (DUSP) a výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání.

- 1.2. Poskytovatel bere na vědomí a respektuje v souladu s ustanovením Článku 4 Dodatečné služby Smlouvy požadavek Objednatele na rozšíření předmětu plnění, spočívající v doplnění zpracování DUSP o nové stavební objekty pro napojení hydrogeologického vrtu jako zdroje vody pro zajištění provozu plánované odpočívky. Nové stavební objekty představují vybudování nezbytné vodovodní a elektrické přípojky a elektrické přípojky pro úpravnu vody.
Objednatel konstatuje, že v souladu s ustanovením odst. 4.1 Smlouvy obdržel nabídku na zvýšení rozsahu služeb a tuto po jejím posouzení v plném rozsahu akceptuje.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu věcného plnění a s ní související změna lhůt plnění a ceny za poskytování služeb je nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 5.1.1 Článku V. Lhůty plnění, jenž nově zní:
5.1.1. Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 5 měsíců od výzvy Objednatele.
- 2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 5.1.3 Článku V. Lhůty plnění, jenž nově zní:
5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců ode dne předání čistopisu.
- 2.5. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 6.1. Článku VI. Ceny za poskytování služeb plnění, jenž nově zní:
6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 1.868.750 Kč.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním

uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.

- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Smlouvy – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobný popis předmětu plnění

V Brně dne 29 -03- 2022

Za Objednatele:

V Brně dne 28 -03- 2022

Za Poskytovatele:

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný soupis prací

D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok - DUSP včetně IČ ke společnému povolení

pol.	druh činnosti/služeb	Množtevní jednotka MJ	množství	cena v Kč/MJ	cena celkem
1.	Dokumentace - DUSP dle příl. 11 vyhlášky 499/2006 Sb. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů				
2.	Podklady a průzkumy Záborový elaborát vč. případných GP Propočet stavebních nákladů				
3.	3. Inženýrská činnost Zajištění podkladů ke stávajícím inženýrským sítím Projednání s DOSS, správci IS a ost. dotčenými subjekty Zajištění dokladové části DUSP Majetkoprávní činnost IČ v rámci vydání společného povolení				
4.	Doplnění "SO 483 - Inteligentní parkování nákladních vozidel URSA CZ" Technologie odpočívky - umístění kamer, čidel, značek, kabeláže a příslušenství na samotné odpočívce Zařízení pro provozní informace (ZPI) a jeho napojení kabelem do systému SOS na dálnici (2,5-5,0km před odpočívkou)				č
5.	Využití nového vodního zdroje SO napojení odpočívky na vodní zdroj SO přípojka NN pro nový vodní zdroj SO přípojka NN pro úpravnu vody				

Cena celkem bez DPH				1 868 750 Kč
DPH 21 %				392 438 Kč
Cena celkem s DPH				2 261 188 Kč

Bližší požadavky na obsah dokumentace a požadované počty a formu vyhotovení jsou specifikovány v Článku 2. a Článku 3. Smlouvy

V dne - 8 - 03 - 2022

D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok - DUSP včetně IČ ke společnému povolení

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání společného povolení (dále jen IČ) pro stavbu „D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok“ (dále jen stavba). Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Stavba zahrnuje rovněž přeložku lesní cesty a Inteligentní parkování nákladních vozidel URSA CZ.

Jako zdroj vody pro zajištění provozu plánované odpočívky bude sloužit nově zrealizovaný vrt JP2, což podmiňuje vybudování vodovodní a elektrické přípojky (napojení odpočívky na zdroj vody) a realizace elektrické přípojky pro úpravnu vody.

Stavba řeší rozšíření počtu stání stávající levostranné odpočívky „Jamenský potok“ na dálnici D1 v katastrálním území Kozlov u Jihlavy, okres Jihlava, kraj Vysočina, v km 121,8 vlevo provozního staničení. Potřeba zvýšení počtu parkovacích stání vyvstala z důvodu akutního nedostatku parkovacích míst na dálnici D1, a to především pro nákladní automobily.

Navýšení počtu parkovacích míst:

Parkovací místa	Stávající stav	Navýšení	Celkem
Nákladní automobily (NA)	7	55	62
Osobní automobily (OA)	2	31	33
Autobusy (BUS)	0	2	2
Karavany (KAR)	0	5	5
Místa pro osoby s omezením pohybu (ZTP)	0	2	2

Zájmové území rozšíření se nachází na lesních pozemcích ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky.