

Veřejná zakázka č.: VZ 138.16
Identifikátor zakázky č.: P16V00000138

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název: TECHSTAIN s.r.o.
se sídlem: Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice
jednající: Mgr. Jana Sládková
IČ: 28633831
DIČ: CZ 28633831
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava.
Č. účtu: 43-7544900287/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35807

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4447/106 ze dne 6.4.2017.

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0143/2017/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0	0	5 638 660,18	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	-62 228,58	18 915,38	-43 313,20	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč	-62 228,58	18 915,38	5 595 346,98	přenesená daňová povinnost

II.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – zdůvodnění nezbytnosti provedení stavebních prací

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Mgr. Jana Sládková

jednatelka