



MHMPXPHQWTW6

Kontrolní číslo (KČ): P19V00165749

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ

ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny;
projektová a inženýrská činnost

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006787/2020 Číslo smlouvy Zhotovitele: 7920/MP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

„MP+PRG – Podjezd Bubny“

společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku

se sídlem: METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice

zastoupená: vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. – správce společnosti
za něhož jedná Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

» společník č. 1 (vedoucí společník a správce společnosti)

METROPROJEKT Praha a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
pod sp. zn. B, 1418

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ/45271895

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9302021/0100

zastoupená: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

» společník č. 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
pod sp. zn. B, 1434

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754

IČO: 45272387

DIČ: CZ 45272387

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 5904041/0100
zastoupená: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

**Dodatek č.1 ke smlouvě
 ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny;
 projektová a inženýrská činnost**

*ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2
 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,*

dále jen jako „Smlouva“

I. Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě požadavku Objednatele a Správy železnic na sjednocení architektonického ztvárnění podjezdu Bubny s návrhem žel. stanice Bubny, která je součástí připravované stavby „Modernizace trati Praha, Bubny(včetně)-Praha, Výstaviště(včetně)“, jejíž investorem je Správa železnic. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 rozšíření protipovodňových opatření o cca 142 m. Důvodem pro rozšíření protipovodňových opatření je skutečnost, že zadání ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny počítalo s opatřeními v západní části území pouze u vnitřních prostor metra Vltavská. Vlivem vývoje sousedního projektu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ došlo k situaci, kdy je navržena prosklená fasáda před pilíři mostu a je tedy nutné proti povodni ochránit i tyto prostory, včetně návazností na upravený terén. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Objednavatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního MHMP je Ing. Petr Kalina, MBA.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla smlouvy v čl. I. a čl. II. a nahrazení znění odstavců v čl. I., bodě 1.2 a čl. II. bodě 2.2

Následovně:

čl. I., bod 1.2. smlouvy:

Účelem (cílem) Smlouvy je na podkladě Technická studie podjezdu tramvajové tratě u jižního zhlaví žst. Praha-Bubny (dále jen jako „**Technická studie**“) zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem nám. I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČO 45271895 připravil projektové podklady pro realizaci stavby č. 44812 Podjezd Bubny (dále jen jako „**Stavba**“), jejímž předmětem je nový podjezd tramvajové tratě u jižního zhlaví žst. Praha-Bubny, fasáda u žst. Bubny, rozšíření protipovodňových úprava v lokalitě Holešovice v Praze 7 na území hlavního města Prahy. Jedná se o technické řešení podjezdu nazvané v Technické studii jako Varianta 2.

čl. II, bod 2.2. smlouvy:

Dílem a jeho dílčími celky se rozumí

- a) *zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí* ve smyslu ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**stavební zákon**“), a to vč. sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu Stavby (dále jen jako „**Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí**“ nebo „**DÚR**“);
- b) *výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí* ve smyslu ustanovení § 76 a násl. stavebního zákona;
- c) *zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení* ve smyslu ustanovení § 110 stavebního zákona (dále jen jako „**Dokumentace pro vydání stavebního povolení**“ nebo „**DSP**“);
- d) *výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení* ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona;
- e) *zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby* v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ. (dále jen jako „**Dokumentace pro výběr zhotovitele**“ nebo „**DVZ**“); a
- f) *výkon autorského dozoru při výstavbě* ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4

stavebního zákona

ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny, jejímž předmětem je nový podjezd tramvajové tratě u jižního zhlaví žst. Praha-Bubny, fasáda u žst. Bubny, rozšíření protipovodňových úprava v lokalitě Holešovice v Praze 7 na území hlavního města Prahy.

2.3 Lhůty plnění týkající se aktualizace projektové dokumentace se v čl. IV. bodě 4.1, písmeno a) se doplňuje o nový pododstavec:

vi. aktualizace DÚR spočívající v rozšíření DÚR o fasádu u žst. Bubny a rozšíření protipovodňových úprav do 30 kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

Lhůty plnění týkající se aktualizace projektové dokumentace se v čl. IV. bodě 4.1, písmeno b) se doplňuje o nový pododstavec:

vi. aktualizace DSP spočívající v rozšíření DSP o fasádu u žst. Bubny a rozšíření protipovodňových úprav do 60 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k jejímu zhotovení;

Lhůty plnění týkající se aktualizace projektové dokumentace se v čl. IV. bodě 4.1, písmeno c) se doplňuje o nový pododstavec:

ii. aktualizace DVZ spočívající v rozšíření DVZ o fasádu u žst. Bubny a rozšíření protipovodňových úprav do 60 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu zhotovení.

2.4 Tímto dodatkem č. 1 se navyšuje cena za zhotovení díla uvedená v čl. VI., v rozsahu rozšíření předmětu smlouvy o fasádu u žst. Bubny a rozšíření protipovodňových úprav. Cena za aktualizaci projektové dokumentace je stanovena na základě kalkulace dle UNIKA 2021 (viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1), a to ve výši: 650 100,00 Kč, bez DPH, tj. 786 621,00 Kč, včetně DPH.

2.5 Platební podmínky článku VI., se na základě rozšíření předmětu smlouvy o fasádu u žst. Bubny a rozšíření protipovodňových úprav mění následovně:

Cenová rekapitulace:

	základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Původní cena díla	7 372 000,00	1 548 120,00	8 920 120,00
z toho:			
DÚR	1 780 000,00	373 800,00	2 153 800,00
DSP	1 900 000,00	399 000,00	2 299 000,00
DVZ	1 852 000,00	388 920,00	2 240 920,00
AD	350 000,00	73 500,00	423 500,00
Průřezové činnosti	1 490 000,00	312 900,00	1 802 900,00
<i>Aktualizace projektové dokumentace</i>	<i>650 100,00</i>	<i>136 521,00</i>	<i>786 621,00</i>
z toho:			
<i>aktualizace DÚR</i>	<i>132 200,00</i>	<i>27 762,00</i>	<i>159 962,00</i>
<i>aktualizace DSP</i>	<i>253 500,00</i>	<i>53 235,00</i>	<i>306 735,00</i>
<i>aktualizace DVZ</i>	<i>264 400,00</i>	<i>55 524,00</i>	<i>319 924,00</i>
Nová celková cena díla, včetně dod. č. 1	8 022 100,00	1 684 641,00	9 706 741,00
Uhrazeno ke dni 31. 1. 2022	4 436 600,00	931 686,00	5 368 286,00
Zbývá k úhradě:	3 585 500,00	752 955,00	4 338 455,00
z toho:			
a) Aktualizace DÚR	132 200,00	27 762,00	159 962,00
b) IC ¹ pro vydání pravomocného ÚR	445 000,00	93 450,00	538 450,00
c) Aktualizace DSP	253 500,00	53 235,00	306 735,00
d) Projednání DSP s DOSS	380 000,00	79 800,00	459 800,00
e) Dopracování DSP na základě veřejnoprávního projednání	285 000,00	59 850,00	344 850,00
f) IC ¹ pro vydání pravomocného SP	285 000,00	59 850,00	344 850,00
g) Aktualizace DVZ	264 400,00	55 524,00	319 924,00
h) Výběr zhotovitele Stavby	370 400,00	77 784,00	448 184,00
ch) Průřezové činnosti	820 000,00	172 200,00	992 200,00
i) Výkon AD	350 000,00	73 500,00	423 500,00

Platební podmínky

a) Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DÚR“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DÚR“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí

aktualizované DÚR“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DÚR“.

b) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí

Dílčí faktura – daňový doklad bude doložena kopií územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

c) Aktualizace dokumentace pro stavební povolení

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DSP“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí aktualizované DSP“.

d) Projednání dokumentace pro stavební povolení s Dotčenými orgány státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek Dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, výsledek stanoviska). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit Zhotovitel po podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“ Objednatel a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“.

e) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“.

f) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povolení

Dílčí faktura – daňový doklad bude doložena kopií stavebního povolení s vyznačením

nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

g) Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele

Její vyhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele“.

h) Výběr zhotovitele Stavby

Dílčí faktura – daňový doklad bude vystavena po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo.

ch) Průřezové činnosti (dle přílohy č. 4 Smlouvy)

Průřezové činnosti budou fakturovány Zhotovitelem vždy po ukončení splnění jednotlivých činností. Provedení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Cena za průřezové činnosti je součástí celkové ceny Díla, která se sníží, pokud některou z činností nebude třeba zajišťovat.

i) Výkon autorského dozoru (AD)

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Platební podmínky, které jsou tímto dodatkem nedotčeny, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě zadatelům.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CIS) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení uznávaných elektronických podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojili své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Za Objednatele:

Zhotovitel/za Zhotovitele:

za společnost "MP+PRG – Podjezd Bubny"

V Praze

V Praze dne

Ing. Petr Kalina Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2022.04.04
12:06:05 +02'00'

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. David Krása Digitálně podepsal Ing. David Krása
Datum: 2022.04.01 12:45:37 +02'00'


Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl Digitálně podepsal Ing. Vladimír Seidl
Datum: 2022.03.31 12:47:21 +02'00'

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

- podepsáno elektronicky -

Příloha č. 1 : Kalkulace ceny prací dle dodatku č. 1



ndovy

Kozšíření protipovodňových opatření

