

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU - 004142, ev.č. 287/21, uzavřené dne 19.10. 2021

ISROFIN/ISPROFOND 500156002.55354

mezi

OBJEDNATELEM :

Ředitelství silni a dální ČR

Na Pankráci 546/56, 145 25 Pha 4

ZASTOUPENÝM :

Ing. Bohumilem Vebrem

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM :

Ing. Josef Moravec

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

ZASTOUPENÝ :

K Hladíkovu 196, Staré Cívce

530 06 Pardubice

na realizaci díla

**I/37, Hrobice-Opatovice, oplocení silničního tělesa,
výkon TDI**

Tímto dodatkem **č. 1** se mění následující článek původní objednávky :

I. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 31.3.2022 - na nový termín **15.5.2022**

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu změny termínu dokončení prací zhotovitelem

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 31.3. 2022

Objednatel :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel :

OSVČ

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.03.31
14:05:59 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 04.04.2022 10:01:29 +02:00