

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 481/21 ze dne 01.12.2021

rozhodnutím RMČ ze dne 23.03.2022 usnesením č. USN RM 149/2022

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**
se sídlem
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou. a
1. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D
Zastoupen ve věcech technických: JUDr. Janem Štainbruchem

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **S com ENERGO s.r.o.**
se sídlem
Františka Diviše 1534/5,
104 00 Praha 10

Zastoupen ve věcech smluvních:
jednatel Jaroslavem Vasilevem
Zastoupen ve věcech technických:
Jaroslavem Vasilevem

IČO: 247 61 923. DIČ: CZ24761923

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 01.12.2021 smlouvu o dílo č. 481/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést „Zastřešení doplňkových staveb v areálu Lékařský dům a udržovací práce“ na parc. p.č. 794, k.ú. Čakovice při ulici Petříkova, Praha-Čakovice, jehož specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

- 2.2 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, je specifikace potřebných víceprací vč. jejich ceny
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí dodatku č.1 a ceny za ně ve výši 136.125,60 Kč bez DPH plus 28.586,38 Kč DPH (21%), tedy celkem 164.711,97 Kč.

Čl. 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v těchto termínech:
- Termín převzetí staveniště a zahájení plnění: **do pěti dnů od nabytí platnosti dodatku**
 - Termín dokončení díla: **15.4.2022**

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 01.12.2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 23.03.2022 č. USN RMČ 149/2022

- 4 -04- 2022
V Praze dne 2022

- 4 -04- 2022
V Praze dne 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Jaroslav Vašilev
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

Rozpočet

Stavba VCP k objektu Lékařský dům					
poř.č.jed.	Název položky	J	P/J	C/J	Celkem
1	2	3	4	5	6
1VCP	Demontáž stávající střešní krytiny-lepenka 4 vrstvy	M2	25		
2VCP	demontáž a zpětná montáž klemp.konstrukci vč.přidruženého materialu	kpl	1		
3VCP	Pomocné lešení	kpl	1		
4VCP	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt Bednění a lafování	M2	25		
5VCP	bednění střech rovných sklonu 60 st. vřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB do 360 mm šroubovaných na rošt				
5VCP	Montáž lafování na střechách jednoduchých sklonu do 60 st. osové vzdálenosti do 360 mm Bednění a montáž	M2	25		
5VCP	montáž lafování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm				
6VCP	řezivo jehličnaté laf jakost 10-25cm2	M3	0,3		
7VCP	D+M lepenky 2vrstvy	M2	25		
8VCP	Aplikace asfaltového náferu	M2	25		
9VCP	Asfaltový nátěr	kg	10		
10VCP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	T	0,8		
11VCP	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce	T	0,35		
12VCP	odvoz sutě na skládku do 5km vč. Naložení	T	0,8		
13VCP	SDK podhled	M2	60		
14VCP	Nátěr zárubní syntetický dvojnásobný	kpl	1		
15VCP	Nátěr oken syntetický dvojnásobný	kpl	1		
16VCP	zasklení oken	kpl	1		
CENA CELKEM ZA VCP K OBJEKTU LÉKAŘSKÝ DŮM BEZ DPH					136 125,60