



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Smlouva o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“
Název projektu: Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022858

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“

č. 2021 / 05493 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

IRBOS s.r.o.

se sídlem: č.p. 115, 517 41 Čestice
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
zastoupen: Ing. Radek Myšák
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“ č. 2021/05493 uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Smlouva o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“
Název projektu: Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022858

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Doplnění materiálů a prací na zateplení stěny – položky 5, 6 a 8 Přílohy č. 1;
 - b) Navýšení rozsahu prací nad rámec uvedený v PD – položky 3, 4, 7, 9, 10, 23, 27 a 31 Přílohy č. 1;
 - c) Výměna minerálního podhledu v nakládací hale - položky 11, 12 a 13 Přílohy č. 1;
 - d) Repasování, úprava bezpečnostních mříží a doplnění bezpečnostních prvků (ochranné rohy, nárazníky) - položky 22 a 28 Přílohy č. 1;
 - e) Střešní světlík nad halou – položka 26 Přílohy č. 1;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Nebude realizován energetický štítek a odtrhové zkoušky - položky 22 a 28 Přílohy č. 1;
 - b) Snížení rozsahu prací u oken a dveří, které již Objednatel vyměnil v období mezi vytvořením projektu a realizací prací (dveře i okna splňují normu) - položky 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Přílohy č. 1;
 - c) Změna materiálu mřížek z důvodu jeho nedostupnosti - položky 24 a 25 Přílohy č. 1;
 - d) Zrušení realizace stožáru - položky 29 a 30 Přílohy č. 1;dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **598 979,24 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 9.676.278,63 Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **680 042,32 Kč bez DPH.**
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **81 063,08 Kč bez DPH.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Smlouva o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“
Název projektu: Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022858

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Česticích dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Ing. Radek Myšák
jednatel
IRBOS s.r.o.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP: