



Veřejná zakázka:

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3/ODO/2021

841/TD/VG/2021/001/VGHN

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. [redacted] editel organizace

telefon: + [redacted] 4, e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ I. [redacted] k, [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

telefon: +4 [redacted] 1, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: 115-4060360217/0100

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: 2006-19134391/0710

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Liška, technický vedoucí oblasti

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:



██████████ vedoucí provozní jednotky

telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: ██████████

telefon: ██████████ e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1100029040/5500

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

(společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/ODO/2021 (841/TD/VG/2021/001/VGHN) na veřejnou zakázku „**II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO**“ je úprava čl. I Smluvní strany a dále úprava čl. IV odst. 4.1, kde dochází k upřesnění průběhu stavebních prací a k upřesnění konečného termínu celé stavby s ohledem na prodloužení termínů realizace přeložek TELCO a CETIM na stavbě a z důvodu probíhajícího „nemoci - covidu“ v těchto firmách. Celkem došlo ke zdržení 71 dní.

Článek I.

Smluvní strany

Původní znění:

2. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ I ██████████ ředitel organizace

telefon: ██████████, e-mail: p██████████

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ I ██████████, ██████████

telefon: ██████████ e-mail ██████████

telefon: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: 115-4060360217/0100

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: 2006-19134391/0710

- na straně jedné jako „**objednatel**“ –

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Liška, technický vedoucí oblasti

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], vedoucí provozní jednotky

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: j[REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1100029040/5500

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Nové znění:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED], [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: +[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: 115-4060360217/0100

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: 2006-19134391/0710

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Liška, technický vedoucí oblasti

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], vedoucí provozní jednotky

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] e-mail: f [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED] autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1100029040/5500

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Článek IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 9/ 2020)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	11 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušování stavby

Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	12 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušování stavby
--	--

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době:**

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 9/ 2020)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	13 měsíců a 10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušování stavby
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	14 měsíců a 10 dnů od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušování stavby, vč. lhůty prodloužení přeložení přeložek TELCO a CETIM, tj. do 10.05.2022.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 3/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/037/VGHN zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdříve do 30 dnů od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:


1) HMG stavby

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Dne:


Dne:



STRABAG a.s.
Martin Liška 28.3.2022
technický vedoucí oblasti
zmocněn



Ing. Jiří Šlachta 4.4.2022
ředitel organizace



STRABAG a.s.
Ing. Martin Žufan 31.3.2022
ekonomický vedoucí oblasti zmocněn

HMG
II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO

Stavba:

Období	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22
Investor	Investor														
SO - KUSS KK	SO - Město Sokolov														
NULTA FÁZE : 15.1.2021 až 31.3.2021															
SO 000 - Vedlejší náklady <i>Běží v průběhu celé stavby</i>	SO 000 - Vedlejší náklady														
SO 001 - Příprava staveniště <i>Běží v průběhu celé stavby</i>	SO 001 - Příprava staveniště														
I. FÁZE : 11.5.2021 až 30.9.2021															
SO 101 - Okružní kř., větev II/210 <i>(1/2 větev D)</i>	SO 101 - Okružní kř., větev II/210														
	SO 102 - Okružní kř., místní komun. <i>(1/2 větev B)</i>														
	SO 121 - Chodníky <i>(větev D - směr ul. Záv.Míru)</i>														
SO 131 - Propust pod II/210 <i>(1/2 propustu od výtoku)</i>	SO 131 - Propust pod II/210														
	SO 301 - Prodloužení vodovodu														
	SO 351 - Prodloužení kanalizace														
	SO 401 - Veřejné osvětlení <i>(1. část podél větve D, B, A)</i>														
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu	SO 501 - Přeložka NTL plynovodu														
SO 191.1 - DIO II/210 <i>Běží v souběhu = (po dobu I. FÁZE)</i>	SO 191.2 - DIO místní komunikace														
SO 451.1 a 451.2 přeložka CETIN a TELCO															
<i>Dokončení opožděno z 21.3. na 10.5.2021 (realizace skutečnost 12.4.-10.5.)</i>															
II. FÁZE : 1.10.2021 až 20.11.2021															
SO 101 - Okružní kř., větev II/210 <i>(1/2 větev A)</i>	SO 101 - Okružní kř., větev II/210														
	SO 102 - Okružní kř., místní komun. <i>(2/2 větev B)</i>														
	SO 121 - Chodníky <i>(větev A - směr ul. Záv.Míru)</i>														
	SO 351 - Prodloužení kanalizace <i>(dokončení přes ul. Závodu Míru Š7-Š8)</i>														
SO 191.1 - DIO II/210 <i>Běží v souběhu = (po dobu II. FÁZE)</i>	SO 191.2 - DIO místní komunikace														
III. FÁZE : 21.11.2021 až 20.2.2022															
SO 101 - Okružní kř., větev II/210 <i>(2/2 větev A)</i>	SO 101 - Okružní kř., větev II/210														
	SO 102 - Okružní kř., místní komun. <i>(1/2 větev E)</i>														
	SO 121 - Chodníky <i>(větev A a větev E - směr ul. St.Březová)</i>														
	SO 401 <i>(2. část podél větve A a pod větví E)</i>														
SO 191.1 - DIO II/210 <i>Běží v souběhu = (po dobu III. FÁZE)</i>	SO 191.2 - DIO místní komunikace														
IV. FÁZE : 21.2.2022 až 10.5.2022															
SO 101 - Okružní kř., větev II/210 <i>(2/2 větev D)</i>	SO 101 - Okružní kř., větev II/210														
	SO 102 - Okružní kř., místní komun. <i>(2/2 větev E)</i>														
	SO 121 - Chodníky <i>(větev D a větev E - směr ul. St.Březová)</i>														
SO 131 - Propust pod II/210 <i>(2/2 propustu vč nátokové jímky)</i>	SO 131 - Propust pod II/210														
SO 191.1 - DIO II/210 <i>Běží v souběhu = (po dobu IV. FÁZE)</i>	SO 191.2 - DIO místní komunikace														
SO 192	SO 192														

MILNÍK 10.5.2021 (uvolněno staveniště po přeložkách inženýrských sítí CETIN a TELCO)
(Realizace přeložek = od 1.3.2021 - do 10.5.2021, Prodloužení o 71 dní = do 10.5.2022)

Poznámka: HMG upraven na základě uvolnění staveniště po přeložkách inženýrských sítí fa. CETIN a TELCO až 10.5.2021

Vypracoval : Fr [redacted]
Dne: 12.5.2021 v Karlových Varech