



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRZBA

MMOPP00LRZBA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 22.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	[REDACTED]
Zhotovitel:	FICHNA - HUDECZEK a.s.
Sídlo:	Opavská 535/17, 747 18 Pišť
IČ:	27765857
DIČ:	CZ27765857
Datová schránka:	7pkd4fx
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	[REDACTED]

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“ (PID smlouvy: MMOPP00LRXE9) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je vybourání zdiva 3. NP, odvoz a likvidace sutí, provedení nového obvodového zdiva včetně ŽB věnce;
- předmětem díla je provedení nové římsy;
- předmětem díla je provedení nových dveří 2. NP včetně souvisejících úprav;
- mění se řešení podlah;
- mění se rozsah úpravy ostění oken 1. a 2. NP související s výměnou oken;
- mění se rozsah provedení vyrovnávky stávající fasády pod kontaktním zateplovacím systémem;
- mění se rozsah oprav vnitřních omítek;
- předmětem díla je demontáž a likvidace rákosového podbití části původních stropů;
- mění se způsob řešení sádkartonových konstrukcí kolem střešních oken;
- mění se způsob řešení střešní konstrukce včetně oplechování;
- mění se specifikace dodávky IT vybavení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	29.444.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	3.300.665,12 Kč
- nová celková cena díla	32.744.665,12 Kč
- DPH 21 %	6.876.379,68 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	39.621.044,80 Kč

(slovy: třicet devět milionů šest set dvacet jeden tisíc čtyřicet čtyři a 80/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 30.03.2022, č. usnesení 4336/103/RM/22, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 31. 03. 2022


V Píšti dne 31.03. 2022




Za objednatele

Ing. Roman Hrdina

primátor



Za zhotovitele



Handwritten signature