

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/2021

na provedení stavby

„Uničov, oprava mostu v parku – ev.č. Un – M - 02“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov

Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města


IČ: 002 99 634

DIČ: CZ00299634



B) DODAVATEL: VHH THERMONT s.r.o.

Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537



Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění díla v období zimních měsíců (zejména dodržení všech technologických postupů), se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení prací. Ustanovení čl. 5. Termíny realizace díla, se proto mění následovně:

Čl. 5 Termíny realizace díla

Původně dohodnutý termín ukončení prací, tj. 03.04.2022, se prodlužuje do **17.04.2022**.

Povrchové úpravy budou realizovány v návaznosti na klimatické podmínky z důvodu dodržení technologických postupů.

V ostatním, v tomto dodatku č. 2 a dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: Finanční a časový harmonogram

V Uničově dne 04-04-2022

Objednatel:

MĚSTO UNIČOV

Dodavatel:

