

DODATEK č. 6
ke SMLouvĚ O DíLO č. 53/2019/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekt 2010, s.r.o.**
Ruská 43, 703 00 Ostrava, Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] ředitel společnosti
[redacted], vedoucí projektant
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ48391531
IČO: 48391531
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 6148
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5. Důvodem změny termínu odevzdání díla je řešení námitek účastníků řízení u stavebního úřadu a svolání ústního jednání v rámci správního řízení.

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 30.6.2022.

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 81. schůzi Rady města Bílovec dne 21.03.2022 usnesením č. RM/2235/81/2022.

V Bílovci dne 30. 03. 2022

Za objednatele:

starostka města

V Ostravě dne 28.3.2022

Za zhotovitele:

ředitel společnosti