

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021
 (SMVS: 107V082002037)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Petr Kouba, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
 (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

Ing. René Madej, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (TDO a technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

PRONIX s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14430

Sídlo: U Kněžské louky 28 č.p.2145, Praha 3, 130 00

IČO: 48027944

DIČ: CZ48027944

Zastoupená: **Lenkou Vachatovou, MBA, prokurou**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-3271290277/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: xrevbqp

Adresa pro doručování: Office park Hloubětín, budova D
 Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021 na zhotovení díla – stavby „**Polom - výstavba záložního zdroje elektrické energie**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, v provedení záměny a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „**záměny**“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v PD, nezhoršují kvalitu provedeného díla a nezvyšují celkovou cenu díla.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně dle § 222 odst. 5 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a upravuje záměny, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 a 2 včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 4 840,- Kč vč. DPH (4 000,- Kč bez DPH, 840,- Kč 21% DPH)

cena záměn:

- 4 840,- Kč vč. DPH (- 4 000,- Kč bez DPH, -840,- Kč 21% DPH)

Celková cena díla se tímto dodatkem č.1 nemění.

- 2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 15.6.2022**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-2 vč. rozpočtu – vícepráce, záměny – počet stran: 6
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Ladislava Hemerková
vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Ladislava
Hemerková**

Digitálně podepsal Ing.
Ladislava Hemerková
Datum: 2022.04.05
07:41:33 +02'00'

Za zhotovitele:




Lenka Vachatová, MBA
prokura
PRONIX s.r.o.

podepsáno elektronicky

**MBA
Lenka
Vachatová**

Digitálně
podepsal MBA
Lenka Vachatová
Datum:
2022.04.04
09:31:31 +02'00'

(Název akce)			
Polom – výstavba záložního zdroje elektrické energie			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-054		ze dne 12.11.2021	(účín. 15.10.2021)
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	1
Týká se:	Záměna záložního proudového zdroje		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	<i>příloha č. 1 ZL</i>	
	Jiné:		
Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>			
Z požadavku uživatele provedení záměny navrženého záložního proudového zdroje v PD o výkonu 180 kVA za jiný s výkonem 220 kVA. Důvodem tohoto požadavku je zajištění v budoucnu dalšího možného technologického rozvoje lokality. Jedná se záložní zdroj s lepšími parametry a za nižší cenu oproti původně navrženému.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
Snížení ceny po záměně - 4 000,- Kč bez DPH - 4 840,- Kč s DPH		prodloužení * zkrácení * _____	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
■■■■ Obchodní manažer	■■■■	Petr Kouba Investiční referent - TDO	24.3.2022 ■■■■
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Za hlavního projektanta akce v osobě autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
■■■■ autorský dozor akce		24.3.2022 ■■■■	

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:			
Na základě požadavku uživatele na změnu motorgenerátoru S navrženou změnou souhlasím			
Jméno a funkce: Petr Kouba - TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 24.3.2022	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: , prodloužení * - zkrácení *	
		Nový termín dokončení díla:	
		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Petr Kouba Investiční referent - TDO	Datum a podpis 24.3.2022 	Jméno a funkce:  Obchodní manažer	Datum a podpis 24.3.2022 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

(Název akce)			
Polom – výstavba záložního zdroje elektrické energie			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-054		ze dne 12.11.2021 (účín. 15.11.2021)	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	2
Týká se:	Obstarání závazného stanoviska		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
<p>Zajištění závazného stanoviska Krajského úřadu Královohradeckého kraje (dále také "závazné stanovisko") z důvodu provedení záměny popsané ve změnovém listu č.1. Příkon nového proudového záložního zdroje o výkonu 220 kVA je 421 kW oproti původně navrhovanému v PD o výkonu 180 kVA s příkonem 290 kW, jehož použití takové stanovisko nevyžaduje. Předmětné závazné stanovisko je vyžadováno pro záložní zdroje s příkonem nad 300 kW.</p>			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
Vícepráce + 4000,- Kč bez DPH + 4840,- Kč vč. DPH		prodloužení *zkrácení* 63 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
■■■■ Obchodní manažer	■■■■■■■■■■	Petr Kouba Investiční referent - TDO	24.3.2022 ■■■■■■■■■■
Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn při jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Za hlavního projektanta akce v osobě autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
■■■■ autorský dozor akce		■■■■■■■■■■	

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

Na základě požadavku uživatele na změnu motorgenerátoru s příkonem nad 0,03 MW musí být vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

S navrženou změnou souhlasím

Jméno a funkce:

Petr Kouba - TDO OŘS AHNM Pardubice

Datum a podpis

24.3.2022

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:**Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:**
prodloužení * - ~~zkrácení~~*

63 kalendářních dnů

Nový termín dokončení díla:

15.6.2022

Počet připojených výkresů:**Za objednatele :****Jméno a funkce:**Petr Kouba
Investiční referent - TDO**Datum a podpis**

24.3.2022

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**[redacted]
Obchodní manažer**Datum a podpis**

24.3.2022

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

Polom - výstavba záložního zdroje elektrické energie
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021 vč. dodatku č.1

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Záměny	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	1 461 818,12	4 000,00	- 4 000,00	0,-	1 461 818,12
DPH 21%	306 981,81	840,00	- 840,00	0,-	306 981,81
s DPH	1 768 799,93	4 840,00	- 4 840,00	0,-	1 768 799,93
Celkem	1 768 799,93	4 840,00	- 4 840,00	0,-	1 768 799,93

**Tomáš
Jelínek** Digitálně
podepsal
Tomáš Jelínek
Datum:
2022.03.31
12:46:38 +02'00'