



S00AP00WF2TF

Dč. 8 510  
PVMU 53488/2022 60  
počet listů: 1, příloh: 0**DODATEK Č.1**

smlouvy o dílo na zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace – stavební úpravy objektu bývalého olejového hospodářství pro instalaci trafostanice a akumulčních nádob v rámci stavby Instalace KGJ PROSTĚJOV – BENEŠOVA“ uzavřené dne 2. 11. 2021

**Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 19/10/19/2021****Č. DODATKU Č.1 02/03/20/2022****Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE:**

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami:

**Statutární město Prostějov**  
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
IČ: 00288659  
ZASTOUPENA: **Mgr. František Jura - primátor statutárního města Prostějova**  
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:  
**Ing. Petr Brückner - vedoucí Odboru rozvoje a investic**  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDAKCE]  
ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE]  
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH:  
**Ing. Petr Brückner - vedoucí Odboru rozvoje a investic**  
TELEFON: [REDAKCE]  
E-MAIL: [REDAKCE]  
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

TELEFON:  
E-MAIL:**dále jen „objednatel“ a**

SPOLEČNOST: **ČEZ Energo, s.r.o.**  
SE SÍDLEM: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle  
KORESPONDENČNÍ ADRESA: Výčapy 195, 674 01 Třebíč  
IČ: 29060109  
DIČ: CZ29060109  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691.  
ZASTOUPENA: **Ing. Martin Václavek, MBA – jednatel**  
**Ing. Martin Hrnčířík – jednatel**  
**Ing. Pavel Rokos - jednatel**

BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDAKCE]  
ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE]  
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH:  
**Ing. Pavel Rokos**

TELEFON: [REDAKCE]  
E-MAIL: [REDAKCE]  
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

TELEFON:  
E-MAIL:**dále jen „zhotovitel“**

dále společně také jen „smluvní strany“

**Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení Smlouvy o dílo**

**ÚČEL DODATKU SMOUVY**

Účelem tohoto Dodatku smlouvy je zrealizovat termín milníku uvedeném v čl. V. / odst.3 uzavřené Smlouvy o dílo.

*(zařízení záležitostí spočívající v získání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla podle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy).*

Důvodem jsou nepředvídatelné překážky na straně dotčených orgánů samosprávy vyjadřující se k projektu „**Stavební úpravy objektu bývalého olejového hospodářství**“.

**Článek V. odst. 3 se mění, tzn. že tento článek bude znít:**

**V.  
TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA**

1. Zpracování a předání PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 04. 02. 2022
2. Zpracování a předání PD pro provádění stavby do 04. 03. 2022
3. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 04. 07. 2022

Ostatní části smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv obstarává objednatel.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně, podle své vůle, bez jakéhokoliv nátlaku, tísne či jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Prostějově dne:


5.4. 2022

Za objednatele:



**Ing. Petr Brückner**

vedoucí Odboru rozvoje a investic



Ve Ostravě dne:

19. 3. 2022

Za zhotovitele:



**Ing. Martin Václavěk, MBA**

jednatel



**Ing. Pavel Rokos**

jednatel

