

Dodatek č. 3

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 550 / 03 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele: MD/HK07/2020

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596

jejímž jménem jedná: Milan Drda, jednatel

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

telefon: 381 203 211

fax: není

e-mail: info@envi-pur.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel; Ing. Petra Hrušková, Manažer pro pitnou a technologickou vodu

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 3) který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 3, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	46 888 810,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 449 568,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	47 338 378,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 24 192,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	47 362 570,- Kč
<u>Vícepráce celkem dle ZL č. 3 bez DPH</u>	<u>+ 207 650,- Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	47 570 220,- Kč
Z uvedené ceny tvoří uznatelné náklady částku	46 888 810,- Kč
Z uvedené ceny tvoří neuznatelné náklady částku	681 410,- Kč

Neuznatelné náklady představují tyto položky rozpočtu v části *Vedlejší a ostatní náklady*:

PČ	Číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	02	Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby	soub	1,000	129 000,00	129 000,00

Neuznatelné náklady představují tyto položky rozpočtu v části *Dodatek č.1*:

PČ	Číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	02.11.1 více práce	Demontáž trubního a armaturního vystrojení úpravny vody: - armaturní a trubní vystrojení 4 kpl otevřených filtrů - armaturní a trubní vystrojení nevyužívaného sytiče Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, odpojení od el. energie, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně	kg	14 311,07	20,50	293 377,00

		vody a v areálu úpravný vody, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídajících nádob na provozní náplně.				
127	02.11.2 více práce	Odvoz do 10 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi;	kg	14 311,07	1,90	27 191,00

Neuznatelné náklady představují tyto položky rozpočtu v části *Dodatek č.2:*

PČ	Číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12.I	784443001	Malba interiérová fungicidní bílá omyvatelná 2x celoplošná obnova výmalby 1.NP armaturního prostoru mimo pol.12, celoplošná obnova výmalby 2.NP hala filtrů 5,6,7,8 a starého čiriče	m2	432,00	56,00	24 192,00

Neuznatelné náklady představují tyto položky rozpočtu v části *Dodatek č.3:*

PČ	Číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	více práce	Lokalizace prasklin, příprava trnu a samotná injektáž (3x aplikace sanační hmoty v průběhu 1.-20.12.2021); jedná se o vodorovné praskliny a trhliny v čelní stěně filtrů 5,6,7,8. Nová vodorovná injektáž na čelní straně filtrů č.5,6,7,8; viditelné praskliny a netěsnosti za stávajícím roštem el. rozvodů a ostříkové provozní vody; na 1m2 cca 25 pakrů. Odstranění vodorovných netěsností v celkové ploše 2x20m2.	ks	300	659	197 650
2	více práce	Zednické práce po provedených injektážích na čelní stěně filtrů F5,6,7,8. Jedná se zejména o oškrabání stěny, lokální zapravení hlubokých vypadaných hnízd, začištění po injektážích a proštukování, celková příprava pro finální nátěr.	kpl	1	10 000	10 000

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací na akci „Úprava vody Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa“ (změnový list č. 3)

V Hradci Králové dne 2022

V Praze dne 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Milan Drda
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 3.	
ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.					
Navrhovatel:		ENVI – PUR, s. r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 3. 3. 2022		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
POPIS ZMĚNY:					
Vícepráce:					
Injektáž přední stěny filtrů č. 5 – č. 8 v 1. NP					
DŮVOD ZMĚNY: Po napuštění filtrů č. 5 – č. 8 na provozní výšku vodou bylo zjištěno, že přední stěna filtrů v 1. nadzemním podlaží není vodotěsná a konstrukcí prosakuje voda. Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o průsak pracovní spárou, která vznikla při betonáži stávajících pískových filtrů během výstavby úpravní vody v 60tých letech minulého století. Bylo rozhodnuto, že tuto netěsnost je třeba odstranit pomocí tlakové injektáže.					
Tato změna přinese vícepráce, které byly objednatelem požadovány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Milan Drda – ENVI – PUR, s. r. o.					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 3.

ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.

Navrhovatel: ENVI – PUR, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 7. 3. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce celkem: 207 650,- Kč

Počet listů příloh: 1.

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 207 650,- Kč
(dvěstěsedmtisícšestsetpadesát)

Zpracoval:

.....
Milan Drda

Převzal:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 7. 3. 2022

Datum: 7. 3. 2022

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 3.

ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.

Navrhovatel: ENVI – PUR, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 8. 3. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Petr Čermák): Souhlasí

Vyjádření objednatele: Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 207 650,- Kč
(dvěstěsedmtisícšestsetpadesát)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Milan Drda

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 8. 3. 2022

Datum: 8. 3. 2022