

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 20211119 — dle zhotovitele

Smluvní strany

Zhotovitel: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.
Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zastoupený: Ing. arch. Petr Lichnovský, jednatel společnosti
IČO: 268 33 611
DIČ: CZ26833611
bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-1740770267/0100

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava – Lhotka
zastoupený: Josef Šrámek, starosta
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1651021379/0800

(dále jen "objednatel")

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se rozhodly měnit článek **3. Čas plnění** v odst. 2, 3, 4 a 5 smlouvy o dílo:

Termíny plnění zhotovitelem se stanoví takto:

3.2.

Dokumentace pro vydání společného povolení podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

7 měsíců od podpisu smlouvy

3.3.

Inženýrská činnost – obstarání společného povolení stavby včetně požadovaných dokladů

9 měsíců od podpisu smlouvy

3.4.

Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

11 měsíců od podpisu smlouvy

3.5.

Soupis prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

11 měsíců od podpisu smlouvy

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 61/690/22 dne 28. března 2022 rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 31. března 2022

V Ostravě dne

Josef Šrámek
za objednatele

Ing. arch. Petr Lichnovský
za zhotovitele