

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2022

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejmanem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

### INFRASTAV s.r.o.

se sídlem: Vysoká stráž 590, Poříčí, 541 03 Trutnov  
zástupce: Robert Franěk, jednatel  
IČO: 275 11 677  
DIČ: CZ27511677  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23392  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Stavební úpravy pro umístění skiagrafického RTG přístroje“ – ON Trutnov (dále jen „veřejná zakázka“).

## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkách a službách, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění

celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce:           **24 100,-- Kč bez DPH**  
méněpráce:           **0**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 24 100,-- Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

**celková cena 499 949,73 Kč bez DPH**

**(slovy: čtyřistadevadesátdevět tisíc devětsetčtyřicetdevět korun českých a sedmdesát tři haléře);**

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. ze dne 28. 3. 2022.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman



Za zhotovitele:

V Trutnově

.....

Robert Franěk

jednatel



## ZMĚNOVÝ LIST - ZL č. 1

<b>Stavba: ONT a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SKIAGRAFICKÉHO PŘÍSTROJE RTG</b>	
<u>Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu:</u> Po odkrytí stropní konstrukce a její kontroly statikem, rozhodl statik, že ocelová nosná konstrukce pro přístroj skiagrafu, musí být ukotvená přes celou tloušťku stropu. Nejen do stropu, jak bylo původně statikem navrženo. Ocelové plotny tedy byly osazeny až do podlahy druhého NP.	
<u>Navrhovaná řešení:</u> V podlaze 2. NP se muselo vypikovat 14 děr rozměru 300x300 mm hloubky 80 mm. Do těchto děr se vsadily závitové tyče a ocelové plotny a vše se zpětně zabetonovalo. 7 děr se muselo opravit ještě ze spodu. Dozdít cihlami a zahodit barytovou omítkou. Díky změně v ukotvení ocelové nosné konstrukce se navýšil také kotevní materiál – delší závitové tyče většího průměru, ocelové plotny do podlahy 2. NP, více matic, pásovina 40/6.	
<u>Změnu navrhl:</u> Statik Ing. Luboš Herman z firmy TEKTUM Trutnov.	
<u>Předpokládané náklady:</u> příloha položková kalkulace cenové navýšení: + 24.100,- Kč (bez DPH) odpočet za neprováděné práce a dodávky: - 0,- Kč (bez DPH) <b>celkem: + 24.100,- Kč (bez DPH)</b>	
<u>Ocenění provedl:</u> Lenka Benešová – INFRASTAV s.r.o. Trutnov	
<u>Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:</u> Zajištění kvality díla z hlediska statiky. Na dodací podmínky tato změna nemá vliv.	
<u>Vyjádření projektanta:</u> Projektant s navrženou změnou stavby souhlasí.	
Datum: 11.03.2022	Zpracoval: Lenka Benešová – INFR Trutnov
Datum: 11.03.2022	Schvaluje za dodavatele: Robert Franěk – jednatel firmy INFRASTAV s.r.o. Trutnov
<u>Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou)</u>  Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, technik – Ing. Jiří Strnad	
Datum souhlasu, podpis: 16.3.2022	

i.e. MICHAL Koudk - TDS

Datum souhlasu, podpis:

16.03.2022

Ing. Petr Kozák, Technický nám



Poznámka:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG	JKSO	
Název objektu	VÍCEPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE UKOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SKRZ CELOU TLOUŠTKU STROPU	EČO	
		Místo	ONT a.s.
		IČO	DIČ
Objednatel	ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Krybllice, Trutnov		
Projektant			
Zhotovitel	INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov	27511677	CZ27511677
Zpracoval	Lenka Benešová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	4221/3	09.03.2022	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 4 219,74	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 11 880,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 8 000,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) 24 100,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 24 100,00																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>24 100,00</td> <td>5 061,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>29 161,00</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	24 100,00	5 061,00	Cena s DPH			29 161,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
				snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	24 100,00	5 061,00																		
Cena s DPH			29 161,00																		
E Přípočty a odpočty																					
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 4221/3  
 Stavba: ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG

KSO: Místo: ONT a.s. CC-CZ: Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov IČ: DIČ:

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov IČ: 27511677 DIČ: CZ27511677

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Lenka Benešová IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 100,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 100,00	5 061,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 29 161,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 4221/3  
 Stavba: ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG

Místo: ONT a.s. Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov Projektant: Zpracovatel: Lenka Benešová

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
1	VÍCEPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE UKOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SKRZ CELOU TLOUŠŤKU STROPU	24 100,00	29 161,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ  
NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG

Objekt:

**1 - VÍCEPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE UKOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SKRZ  
CELOU TLOUŠŤKU STROPU**

KSO:

Misto: ONT a.s.

CC-CZ:

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel:

ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Kryblíce, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov

IČ:

27511677

DIČ:

CZ27511677

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Benešová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 100,00	21,00%	5 061,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 29 161,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ  
NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG

Objekt:



## 1 - VÍCEPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE UKOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SKRZ CELOU TLOUŠŤKU STROPU

Místo: ONT a.s. Datum: 9. 3. 2022  
 Zadavatel: ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov Projektant:  
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov Zpracovatel: Lenka Benešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 100,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 000,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONT a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP PAVILONU A2 - RTG PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SKIAGRAF. PŘÍSTROJE RTG

Objekt: **1 - VÍCEPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE UKOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SKRZ CELOU TLOUŠŤKU STROPU**

Místo: ONT a.s. Datum: 9. 3. 2022  
 Zadavatel: ONT a.s. Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov Projektant:  
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537 Trutov Zpracovatel: Lenka Benešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **24 100,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 100,00

D 4 Vodorovné konstrukce 11 900,00

1	K	411236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve stropních konstrukcích	kus	7,000	900,00	6 300,00
	vv		" 7 děr se zazdívalo ze spodu "				
	vv		" pracné zazdívání + zához barytovou omítkou "				
	vv		7		7,000		
	vv		Součet		7,000		

2	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	14,000	400,00	5 600,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

	vv		" osazení ocelových ploten a závitových tyčí ve "				
	vv		" vypikovaných dířách stropní konstrukce a "				
	vv		" zabetonování - 2. np "				
	vv		14		14,000		
	vv		Součet		14,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 200,00

3	K	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 80 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

	vv		" pro závitové tyče a ocelové plotny "				
	vv		" které se kotví v podlaže 2. NP "				
	vv		" protažení nosné konstrukce skrz celou "				
	vv		" stropní konstrukci "				
	vv		14		14,000		
	vv		Součet		14,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 8 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 000,00

4	K	767996225r	Spojovací, pomocný a montážní materiál	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	------------	--	------	-------	----------	----------

	vv		" deší závitové tyče a větší průměr tyčí, "				
	vv		" větší počet matic, pásovina 40/6 "				
	vv		" kotvící plotny "				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy pro umístění skiografického RTG přístroje“ – ON Trutnov

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	475 849,73 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč $\leq$ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	0,00 % $\leq$ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	475 849,73 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,00 % $\leq$ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	475 849,73 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 24 100,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 24 100,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	24 100,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	5,06 % $\leq$ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
<b>Smluvní cena</b>	<b>475 849,73 Kč bez DPH</b>	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 24 100,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>24 100,00 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>5,06 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 24 100,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>24 100,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>475 849,73 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>499 949,73 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>499 949,73 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad