

# DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďovice)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** LS stavby s.r.o.  
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565  
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel  
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 2 ze dne 24.03.2022 v hodnotě + 1.785.652 Kč bez DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
  - a) jednostupňovou projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-pro servis s.r.o., Blatná pod označením Základní technická vybavenost Loreta s datem 12/2020,  
Stavba je členěna na tyto stavební objekty  
SO 150 - Mobiliář  
SO 200 - Komunikace  
SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98  
SO 300 - Sadové úpravy  
SO 400 - Kanalizace  
SO 401 - Kanalizace  
SO 402 – Kanalizační přípojky  
SO 500 - Vodovod  
SO 501 - Vodovod  
SO 502 – Vodovodní přípojky  
SO 600 - Veřejné osvětlení  
SO 650 - Veřejný rozhlas  
SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady  
SO 800 - Plynovod  
SO 801 - Plynovod  
SO 802 – Plynovodní přípojky  
SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod

- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.03.2021,
- c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne 22.03.2021,
- d) rozpočtovým dodatkem ze dne 24.03.2022,
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. *Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši **21.174.200 Kč bez DPH.***

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.06.2021 a dodatkem č. 1 ze dne 25.06.2021.***

***Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 81. zasedání dne 28.03.2022.***

**V Horažďovicích, dne 06.04.2022**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice**

**Václav Svoboda  
jednatel společnosti**