

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení evaluace

Evidenční číslo: d202200067
Agendové číslo: d201900694/1

Výtisk č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: [REDAKCE]

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce pro věcná jednání:

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatel")

a

Asistenční centrum, a.s.

sídlo/bydliště: Sportovní 3302, 434 01 Most

adresa pro doručování: Sportovní 3302, 434 01 Most

IČ: 63144883

DIČ: CZ63144883

zastupuje: [REDAKCE]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 714
(dále jen „Poskytovatel“)

čl. I.

Předmět dodatku

(1) Smlouvou o provedení evaluace č. d201900694 uzavřenou dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“) se poskytovatel zavázal provést pro objednatele evaluaci projektu „Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007799 (dále též jen „projekt“) a objednatel se zavázal zaplatit za to poskytovateli sjednanou cenu.

(2) V průběhu realizace vyšla najevo potřeba prodloužit projekt do 31. 10. 2022. V souvislosti s prodloužením projektu se smluvní strany dohodly též na prodloužení a souvisejících změnách smlouvy. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě, kterým se smlouva mění tak, jak je uvedeno níže.

čl. II.

Změny smlouvy

(1) V čl. I odst. 1 smlouvy se ruší poslední věta a nahrazuje se novou, která zní:

Evaluovaný projekt trvá od 1. 7. 2019 a termín jeho ukončení je stanoven na 31. 10. 2022.

(2) Čl. I. odst. 3 písm. e) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

e) zpracování závěrečné zprávy - závěrečná zpráva bude obsahovat:

- analýzu a interpretaci dat vztahujících se k období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022, manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení, podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu

- zhodnocení, jaké jsou předpoklady a podmínky pro další implementaci, vývoj a šíření realizovaného řešení

Závěrečná zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo evaluováno, na základě jakých dat, informací a kritérií. Návrh závěrečné zprávy musí být schválen objednatelem.

(3) Čl. II odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

(2) Poskytovatel je povinen dodržet následující termíny plnění:

a) soubory dat pro MPSV:

Data k části Jednotné metodiky:	odevzdání verze k připomínkám	konečné předání objednateli
<i>1.5. Specifikace podporovaných cílových skupin (dotazníky vyplněné poskytovatelem s klienty sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin)</i>	<i>nepodléhá předběžnému připomínkování</i>	<i>pololetně, do 15. 12. 2019, do 15. 6. 2020, do 15. 12. 2020, 15. 6. 2021, do 15. 12. 2021 a do 15. 10. 2022</i>
<i>2. Návrh indikátorů pro měření změny sociální a ekonomické situace a životních strategií u uživatelů podpůrných služeb (dotazníky vyplněné poskytovatelem s klienty v rámci prevence)</i>	<i>nepodléhá předběžnému připomínkování</i>	<i>pololetně, do 15. 12. 2019, do 15. 6. 2020, do 15. 12. 2020, 15. 6. 2021, do 15. 12. 2021 a do 15. 10. 2022</i>

b) ostatní výstupy:

	odevzdání verze k připomínkám	konečné předání objednateli
evaluační plán	15. 10. 2019	30. 10. 2019
I. průběžná zpráva + soubory dat	5. 6. 2020	15. 6. 2020
II. průběžná zpráva + soubory dat	5. 6. 2021	15. 6. 2021
závěrečná zpráva	5. 10. 2022	15. 10. 2022

(4) Čl. V odst. 2 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

c) ve výši 40 % celkové ceny plnění po předání a převzetí závěrečné zprávy a dalších výstupů, jejichž termín předání objednateli byl v době od 16. 6. 2021 do 15. 10. 2022 a po předání všech ostatních sjednaných výstupů, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

(5) Ostatní ustanovení smlouvy, včetně ujednání o ceně, zůstávají beze změny.

**čl. III.
Závěrečná ustanovení**

(1) O uzavření tohoto dodatku rozhodla [redacted] vedoucí odboru sociálních věcí v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- 1. 04. 2022

V dne

