

### **DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139

#### **I. Smluvní strany**

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

**IGEA s.r.o.**

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 3601

465 80 514

CZ46580514

KB Ostrava

1308946761/0100

Ing.Alenou Chválkovou, MBA, jednatelem

-

xxx

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

#### **Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 09. 2020 smlouvu o dílo (č. DOD20191911 u objednatele a č. 1139 u zhotovitele), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 za účelem provedení díla pod názvem „**Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa**“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

## II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky o vícepráce (viz čl. V., bod 2 Smlouvy o dílo), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4. Dle požadované změny ze strany Objednatele v důsledku upřesnění a změny koncepce výroby vodíku v rámci části stavby označené Smlouvou o dílo jako „Etapa 3“ vycházející z technickoekonomické studie proveditelnosti výroby vodíku, zpracovatele LEEF Technologies, s.r.o. v 10/2021, resp. dodatečného požadavku Objednatele na rozdělení části projektové dokumentace v její části nazvané jako „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – Fáze 1 a 2“ na ucelenou samostatnou stavební resp. technologickou část.  
Vícepráce spočívají zejména v rozdělení původní dokumentace na části stavební resp. technologickou, a to úpravou a dopracováním dílčích částí dokumentace, konkrétně plánu organizace výstavby a rozpočtu resp. výkazu výměr stavby.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu plnění, který je detailně pospán ve Změnovém listu č. 4.

## III. Cena předmětu smlouvy

1. Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se mění následovně:

Původní znění:

1. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla, na základě Dodatku č. 2, smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*

<i>Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	<i>1 100 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>220 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH)</i>	<i>350 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH)</i>	<i>400 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	<i>850 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>280 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH)</i>	<i>269 200,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH)</i>	<i>173 850,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH)</i>	<i>120 000,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>30 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění</i>	<i>255 050,- Kč</i>
<i><u>Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění dokladové části</u></i>	<i><u>79 800,- Kč</u></i>
<i>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</i>	<i>4 127 900,- Kč</i>

Nové znění na základě Změnového listu č. 3:

2. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*

<i>Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	<i>1 100 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>220 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH)</i>	<i>350 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH)</i>	<i>400 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	<i>850 000,- Kč</i>
<i>Cena za rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	<i>219 450,- Kč</i>
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>280 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH)</i>	<i>269 200,- Kč</i>
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH)</i>	<i>173 850,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH)</i>	<i>120 000,- Kč</i>
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	<i>30 000,- Kč</i>
<i>Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění</i>	<i>255 050,- Kč</i>
<i>Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění dokladové části</i>	<i>79 800,- Kč</i>
<i>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</i>	<i>4 347 350,- Kč</i>

2. Vícepráce nemají vliv na cenu autorského dozoru uvedeného v čl. III., odst. 1. tohoto dodatku, který zůstává beze změny. Autorský dozor víceprací je součástí Výkonu autorského dozoru 1.-2. etapy.

#### **IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně původního termínu smlouvy dle čl. VI. Odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:
  - i) Termín plnění zpracování víceprací PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcelách č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 a Vypracování podkladů pro zjišťovací řízení, zda stavba podléhá hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen EIA) vč. zajištění zjišťovacího řízení pro 3. etapu (fázi) a PD DÚR 3. etapy do 31.12.2021. PD DÚR + DSP pouze SO 09 do 31.12.2021.
  - ii) Termín plnění zpracování PD včetně víceprací (vyjma víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) do 20. 08. 2021 a termín Projednání změnové projektové dokumentace a zajištění dokladové části k PD do doby kolaudace stavby a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

Nové znění čl. VI, odst. 1 Smlouvy:

**Termíny plnění zpracování PD včetně víceprací (vč. víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) jsou následující:**

Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 3	Termín plnění
<b><u>První dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09</i>	<b>20. 08. 2021</b>
<i>Cena za PD DÚR 2. etapy</i>	
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09</i>	
<i>Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění</i>	
<b><u>Druhá dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09</i>	<b>31. 12. 2021</b>
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09</i>	
<i>Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění dokladové části</i>	<b>28. 02. 2022</b>
<b><u>Třetí dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09</i>	<b>28. 02. 2022</b>
<b><u>Čtvrtá dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA</i>	<b>31. 12. 2022</b>
<b><u>Patou dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za PD DÚR 3. etapy</i>	<b>30. 06. 2023</b>
<b><u>Šestá dílčí část díla</u></b>	
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1</i>	<b>31. 12. 2022</b>
<b><u>Sedmá dílčí část díla</u></b>	
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy</i>	<b>do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby</b>

Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 3	<b>Termín plnění</b>
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09</i>	<b>do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby</b>

## V. Platební a fakturační podmínky

### 1. Čl. VII. Platební a fakturační podmínky, odst. 4 se mění následovně:

Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Poskytovaný předmět smlouvy se člení do následujících dílčích částí.

První dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání první dílčí části díla včetně víceprací dle Dodatku č. 2. První dílčí částí díla se rozumí PD DÚR 1. etapy bez SO 09 v ceně 1 100 000,- Kč bez DPH, PD DÚR 2. etapy v ceně 350 000,- Kč bez DPH a PD DSP v rozsahu DPS pouze 1. -2. etapy bez SO 09 v ceně 850 000,- Kč bez DPH, tj. v celkové ceně **2 300 000 Kč** bez DPH a více práce dle Dodatku č. 2 v ceně **255 050,- Kč** bez DPH.

Druhou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání třetí dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 v ceně **220 000,- Kč** bez DPH a PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 v ceně **280 000,- Kč** bez DPH a práce spojené s projednáním PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění dokladové části v ceně **79 800,- Kč** bez DPH.

Třetí dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání druhé dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí rozdělené PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 v ceně **219 450,- Kč** bez DPH.

Čtvrtou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání čtvrté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA v ceně **173 850,- Kč** bez DPH.

Pátou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání páté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR 3. etapy v ceně **400 000,- Kč** bez DPH.

Šestou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání šesté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 v ceně **269 200,- Kč** bez DPH.

Zbývá sedmá část díla, tj. výkon autorského dozoru na stavbě ve výši **120 000,- Kč** bez DPH a **30 000,- Kč** bez DPH bude zhotovitelem fakturována do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí protokolu o provedení výkonu autorského dozoru na stavbě jednotlivých etap.

Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, Předávacího protokolu k projektové dokumentaci dílčích částí díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a použijí se obdobně rovněž na plnění podle tohoto dodatku, zejména platební a fakturační podmínky, sankční ujednání (především smluvní pokuta za nedodržení termínů plnění) a záruční podmínky. V tomto smyslu se plnění dle tohoto dodatku považuje za plnění podle smlouvy.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....  
Xxx

ředitel technického úseku

.....  
Ing. Alena Chválková, MBA  
jednatelka společnosti IGEA s.r.o.