

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 29/09463/21

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

ZAMONT cz, s. r. o.

Mlýnská 253, Kvačice



687 24 Uherský Ostroh

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Pavel Zámečník, jednatel



Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště

číslo účtu:

registrované

002 91 463

262 84 570

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ26284570

objednatel není pro tuto zakázku plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 41873

Název veřejné zakázky:

Regenerace sídliště Pod Vinohrady- 6. etapa

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09463/21 ze dne 06.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 4. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu zajištění bezbariérového přístupu z komunikace ke vchodům bytových domů.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla dle položkového rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Vícepráce (provedené práce)	39.289,70 Kč
Méněpráce (neprovedené práce)	-27.416,93 Kč
Celkem cena Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona	66.706,63 Kč tj. 0,79 %.

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy (původní) bez DPH	8.420.000,00 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 1) bez DPH	11.872,77 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	8.431.872,77 Kč
DPH 21 %	1.770.693,28 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10.202.566,05 Kč

(slovy: deset milionů dvěsta dva tisíc pět set šedesát šest korun českých a pět haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
113. schůze konaná dne 28.03.2022
č. usnesení 2834/R113/22

V Uherském Brodě dne

05 -04- 2022


V Uherském Ostrohu dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

město Uherský Brod

ZAMONT cz, s. r. o.



Ing. Ferdinand Kubáník
Starosta



Pavel Zámečník
jednatel

Položkový rozpočet stavby

stavba: **ZV040519 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19**

Dodatek č. 1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 872,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 872,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 872,77 CZK
Základní DPH	21 %		2 493,00 CZK

Zaokrouhlení

0,23 CZK

Cena celkem s DPH

14 366,00 CZK

v

Za zhotovitele

dne

05.04. 2022

Za objednatele



Analýza dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
103 PARKOVIŠTĚ	0,00	11 872,77	2 493,28	14 366,05	100
103-Mp-1 Parkoviště - Méně-práce 1	0,00	-27 416,93	-5 757,56	-33 174,49	-231
103-Vp-1 Parkoviště - Více-práce 1	0,00	39 289,70	8 250,84	47 540,54	331
Celkem za stavbu	0,00	11 872,77	2 493,28	14 366,05	100

Popis stavby: ZV040519 - REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19

Popis objektu: SO 103 - PARKOVIŠTĚ

Popis rozpočtu: 103-Mp-1 - Parkoviště - Méně-práce 1

Popis rozpočtu: 103-Vp-1 - Parkoviště - Více-práce 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
5	Komunikace	HSV			582,45	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 428,00	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			862,32	7
Cena celkem					11 872,77	100

Položkový rozpočet

ZV040519	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19
O: SO 103	PARKOVIŠTĚ
R: 103-Mp-1	Parkoviště - Méně-práce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-26 399,25

1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-45,00000	258,00	-11 610,00
---	--------------	--------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm :

méněpráce : -45 -45,00000

2	59248280R	Dlažba bet.zatrav. 200x200x80 mm šedá	m2	-47,25000	313,00	-14 789,25
---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -45,00000*1,05 -47,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1 017,68
----------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-10,17675	100,00	-1 017,68
---	--------------	------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Celkem						-27 416,93
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s
rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV040519	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19
O:	SO 103	PARKOVIŠTĚ
R:	103-Vp-1	Parkoviště - Více-práce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						26 981,70
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' tl. 100mm :40	m2	44,00000	138,00	6 072,00
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm : 36 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 4	m2	44,00000	245,00	10 780,00
3	59245110	Dlažba sklad. bet. 20x10x6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm : 39,5*1,05	m2	41,50000	203,00	8 424,50
4	59245267	Dlažba bet.červená pro nevidomé 20x10x6 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 4*1,05	m2	4,20000	406,00	1 705,20
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 428,00
5	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 25 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 25/15 : 4	m	24,00000	290,00	6 960,00
6	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 25*1,05	kus	20,00000	112,00	2 240,00
7	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05	kus	2,00000	307,00	614,00
8	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05	kus	2,00000	307,00	614,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 880,00
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,80000	100,00	1 880,00
Celkem						39 289,70

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s
rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání